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Resumen 
La empresa Tablemac, líder en Colombia en la fabricación de tableros de madera y muebles, destina 
anualmente una inversión aproximada de USD 5’000.000 para la ejecución de proyectos de ingeniería en sus 
cuatro plantas de producción, algunos de ellos clasificados por la compañía como medianos y pequeños cuyos 
montos oscilan entre USD 50.000 y USD 2’000.000 y que tienen por objetivos: aumentar la productividad y 
eficiencia de los procesos, garantizar la confiabilidad y dar cumplimiento a los requisitos legales, ambientales 
y de seguridad industrial y salud ocupacional. Actualmente la compañía cuenta con un modelo de gestión de 
proyectos que presenta oportunidades de mejoramiento en el logro de los objetivos y resultados. El presente 
trabajo de investigación propone un modelo de gestión para este tipo de proyectos siguiendo los lineamientos 
de la guía del PMBOK
®
, quinta edición, que consiste en incorporar los procesos de dirección de proyectos 
recomendados en la guía, agrupados en los procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, 
y cierre, y clasificados de acuerdo con las diez áreas de conocimiento, buscando como resultado final 
homologar, formalizar, ejercer un mejor control y mejorar el logro de resultados de los proyectos de 
ingeniería de la empresa que superen los USD 50.000 de inversión, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones, cronogramas y presupuestos. 
Palabras clave 
Gestión de proyectos, guía del PMBOK
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Abstract 
The company Tablemac leader in Colombia in manufacture of wood panels and furniture, allocate annually an 
estimated investment of USD 5’000.000 for execution of engineering projects in its four production plants, 
some of them classified by the Company as medium and small in amounts ranging from USD 50.000 to USD 
2’000.000 and having the following objectives: increase productivity and process efficiency, ensure reliability 
and to comply with legal,  environmental and industrial safety and health requirements. The company 
currently has a Project management model which has opportunities for improvement in achieving objectives 
and results. This research work proposes a management model for these kinds of projects following the 
guidelines of the PMBOK
® 
guide, Fifth Edition, which consists in incorporating the Project management 
processes recommended in the guide, grouped in the processes of initiation, planning, implementation, 
monitoring and controlling, and closing, and classified according to ten areas of knowledge. As a final result 
the paper is looking to standardize, formalize, do a better control and improve the achievement of engineering 
Projects performance exceeding USD 50.000 investment, ensuring the fulfillment of specifications, schedules 
and budgets. 
Key words 
Project Management, PMBOK® guide, management model, wood industry, Tablemac.   
1. Introducción 
Los tableros de madera son materiales compuestos que se producen a partir de la madera y 
una resina adhesiva y que tienen múltiples usos en la vida diaria, sobre todo en la 
fabricación de muebles y en la industria de la construcción. El sector de la fabricación de 
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tableros de madera tiene importantes perspectivas de crecimiento en todas las regiones y 
países a nivel mundial, incluido Colombia, debido al aumento en la demanda que tienen 
este tipo de productos. Asia y América Latina son las regiones que tienen la mayor 
proyección en el sector de acuerdo con estudios que se han realizado distribuidos por 
regiones. La compañía Tablemac, líder en la fabricación de tableros de madera en 
Colombia, tiene cuatro plantas de producción de tableros de madera: dos de tableros 
aglomerados en Manizales (departamento de Caldas) y Yarumal (departamento de 
Antioquia), una de tableros de fibra en Barbosa (departamento de Antioquia) y una de 
muebles en Guarne (departamento de Antioquia), para abastecer principalmente el mercado 
nacional y la región andina y el Caribe. La capacidad de producción de las 4 plantas 
alcanza los 250.000 m
3
/año y la empresa tiene un 32% de la participación en el mercado de 
fabricación del PB, 29% en el mercado del MDF y 10% en el mercado de muebles 
(Tablemac, 2013)1. Aunque la empresa nació en Colombia en el año 1988, actualmente el 
80,62% de la compañía pertenece al fabricante de tableros Duratex de Brasil, sexto 
productor de tableros de madera a nivel mundial de acuerdo con los estimativos realizados 
por esta misma compañía a finales de 2011 (Duratex, 2012)2.  
Con unas perspectivas de crecimiento importante para el año 2014, pasando del 32% al 
39% en la participación de mercado de PB, del 29% al 40% en el mercado del MDF, y del 
10 al 11,1% en el mercado de muebles, además de un crecimiento proyectado en 
laminación de tableros del 73% (Tablemac, 2013), todo ello jalonado por la construcción de 
vivienda e infraestructura, que son los motores fundamentales de la demanda de los 
productos que fabrica Tablemac, sumado a que, por la nueva realidad económica mundial, 
el dólar se fortalecerá y esto hará que las importaciones de tablero, que han venido 
creciendo fuertemente, tengan mayores costos y pierdan competitividad (Tablemac, 2014)
3
, 
la empresa tiene unos retos importantes para los años venideros que permitirán que 
continúe consolidándose como la empresa líder en el sector en Colombia y un jugador 
importante en la región andina y el Caribe.  
Concerniente a la gestión de proyectos, la tercera encuesta global conducida por Price 
Waterhouse Coopers LLC y relacionada con el estado actual de la gestión de proyectos 
reveló que el 97% de los encuestados creen que la gestión de proyectos es un elemento 
crítico para el desempeño y éxito de las organizaciones, y el 94% cree que la gestión de 
proyectos permite el crecimiento de los negocios. Sin embargo, desde el año 2008, el 
porcentaje de proyectos que los directores de proyectos dijeron que habían alcanzado sus 
metas originales y el propósito del negocio, ha caído 10%, pasando de un 72% en 2008 a un 
62% en 2012 (PMI, 2013).  
De acuerdo con un estudio relacionado con el nivel de madurez en la gestión de proyectos 
en Colombia, particularmente en Bogotá, el 47,8% de la gran empresa (número de 
empleados mayor a 500, lugar donde se encontraría catalogado Tablemac) cuentan con una 
gestión de proyectos. De ese mismo tipo de empresas, el 51,9% asegura tener 
                                                          
1
 Tomado de la presentación de la gerencia general de Tablemac acerca de los resultados del año 2013 y los 
objetivos de la compañía para el año 2014.  
2
 Tomado de la presentación de la unidad Itapetininga de Duratex elaborada en el año 2012. 
3
 Tomado del Informe de Resultados del año 2013 presentado en la asamblea general de accionistas en marzo 
de 2014. 
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estandarizados los sistemas de gestión de proyectos, el 47,6% lleva una clara medición y 
control de los proyectos, y el 43,1% hacen seguimiento de las lecciones aprendidas (Arce 
Labrada y López Sierra, 2010). Dicho estudio concluye que el grado de madurez en la 
gestión de proyectos, que involucra cada uno de los procesos de estandarización, medición, 
control y lecciones aprendidas para la gran empresa, es bajo, con un 46,9% (Arce Labrada y 
López Sierra, 2010). Con base en lo anterior se puede inferir que más del 50% de la gran 
empresa no tiene metodologías en gestión de proyectos adecuadas, por lo menos en Bogotá, 
que es la segunda región geográfica donde se encuentra ubicada la industria en Colombia, 
con el 23,4%, solamente siendo superada por Antioquia, con el 30,1% (Dane, 2000)
4
. 
Para mantener la capacidad instalada y aumentar la eficiencia en las plantas de producción, 
Tablemac destina anualmente alrededor de USD
5
 5’000.000 en el desarrollo de proyectos 
enfocados en aumentar la productividad, mantener y mejorar su capacidad instalada, 
aumentar la eficiencia en sus procesos industriales y mejorar las condiciones de operación 
que permitan cumplir con los requisitos legales en materia de medio ambiente, seguridad 
industrial y salud ocupacional, que cada día se vuelven más exigentes en Colombia. Esta 
modalidad de proyectos de inversión fue propuesta en el año 2013 por la compañía Duratex 
y apenas se encuentra en etapa de consolidación. De acuerdo con el monto de inversión, la 
empresa cataloga como proyectos medianos y pequeños aquellos cuyos montos oscilan 
entre USD 50.000 y 2’000.000, y como proyectos grandes los que tienen un monto superior 
a los USD 2’000.000. Sin embargo, el modelo de gestión de proyectos con el que cuenta en 
la empresa no está adecuado a las necesidades actuales de la organización. Es necesario 
mejorar la gestión de los proyectos durante todas las fases de su ciclo de vida, con el fin de 
lograr mejores resultados en la ejecución desde el punto de vista del alcance, la calidad, el 
tiempo, los costos, la satisfacción de los clientes, el manejo de riesgos y la gestión de 
recursos. Bajo el panorama actual existen mayores riesgos en la ejecución de los proyectos 
de ingeniería por los incumplimientos en el alcance,  las especificaciones, los tiempos de 
ejecución y los retornos esperados, con el consecuente impacto en la rentabilidad y la 
competitividad de la compañía. 
Con base en los elementos anteriormente expuestos, el trabajo de grado de la maestría en 
gerencia de proyectos se concentró en diseñar un modelo para la gestión de proyectos de 
ingeniería en la empresa Tablemac cuyos montos superan los USD 50.000, que permita 
administrar adecuadamente los procesos de dirección recomendados en la guía del 
PMBOK
®6
 quinta edición, agrupados en inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 
control, y cierre, considerando una selección de procesos clave dentro de los 47 procesos 
recomendados en la guía para las diez áreas del conocimiento, con el fin de formalizar 
todas la etapas del ciclo de vida de los proyectos y poder hacer un mejor control y 
seguimiento durante su ejecución. 
El estudio tomó como punto de partida el diagnóstico del modelo de gestión de proyectos 
propio que tiene en la actualidad en Tablemac, analizando cada uno de los procesos que se 
siguen en la gestión de proyectos de ingeniería, como son los procesos de: 1) creación, 2) 
                                                          
4
 Fuente: Encuesta anual manufacturera (EAM), DANE. 
5
 USD: U.S. Dollars, se traduce dólares americanos. 
6
 PMBOK
®
: Project Management Body of Knowledge, se traduce Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos. 
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clasificación, priorización y selección de proyectos, 3) formalización de inicio de los 
proyectos, 4) fase de identificación de actores clave, 5) planeación, 6) ejecución, 7) 
seguimiento y control, y 8) cierre. Con base en este diagnóstico inicial se tomaron 
elementos del entorno de la organización, es decir, de la cultura, el estilo, la estructura, los 
activos de procesos y los factores ambientales, que pueden servir al nuevo modelo para 
complementarlo o permitir adaptarlo a las necesidades actuales de la empresa. 
En vista que la base teórica del trabajo es la guía del PMBOK
®
, quinta edición, el método 
de solución se abordó tomando como marco conceptual lo que recomienda la guía para 
cada uno de los 47 procesos de gestión y a continuación describiendo cómo se aplicará en 
el nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería de la empresa Tablemac. En el 
perfeccionamiento del nuevo modelo de gestión de proyectos se encontró que actualmente 
el proceso que en Tablemac más se asemeja a lo que propone la guía del PMBOK
®
 es el del 
desarrollo del acta de constitución del proyecto, que pertenece al grupo de procesos de 
Inicio y al área del conocimiento de Integración. Sin embargo se realizaron cambios en la 
misma para ajustarla a lo que se busca con el nuevo modelo. Los demás procesos, que no 
existían en el modelo actual de gestión de proyectos, se analizaron para descubrir las 
brechas con respecto al entorno de la organización y se adoptaron aquellos que se 
consideraron claves adecuándolos al nuevo modelo, de manera que será una novedad la 
forma como se abordarán los nuevos proyectos en el futuro. Se realizó un análisis detallado 
de cada uno de los procesos y su pertinencia en el nuevo modelo de gestión de proyectos, 
buscando que la metodología sea fácilmente aplicable en los proyectos de ingeniería cuyos 
montos superan los USD 50.000.  
Así las cosas, el trabajo de grado con seguridad mejorará la situación actual de la gestión de 
proyectos en la empresa Tablemac, gracias a la adopción de mejores prácticas establecidas 
en un modelo particular para los proyectos de ingeniería cuyos montos superen los USD 
50.000, con el fin de formalizar y ejercer un control apropiado para este tipo de proyectos 
en la empresa. 
2. Marco conceptual 
De acuerdo con varios autores, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único, que tiene un principio y un final 
definidos, y que éste último se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o 
cuando se termina el proyecto porque los objetivos no pueden cumplirse, o cuando ya no 
existe la necesidad que dio origen al proyecto   (Chamoun, 2002; Charvat, 2003; PMI, 
2013a). En el entorno económico los proyectos se conocen como proyectos de inversión en 
su acepción más rigurosa y operativa (PMI, 2013a). Dependiendo de las características de 
los productos que elaboran o los servicios que prestan, o de los beneficios que aportan, los 
proyectos de inversión se pueden clasificar como proyectos sociales, proyectos productivos, 
proyectos de infraestructura, proyectos – programas o estudios básicos (Miranda, 2000). O 
en una clasificación más simple en tres grupos básicos: proyectos de inversión, proyectos 
de negocios o proyectos sociales; cada uno de ellos tiene características específicas que 
requieren metodologías adecuadas para administrar su ejecución (Jovanovic, Colic, 
Dordevic & Mitic, 2012). 
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Como se mencionó en el párrafo anterior, todo proyecto tiene un inicio y un fin 
determinados y entre estos existen unas fases, que suelen completarse de manera 
aproximadamente secuencial o que se superponen dependiendo del tipo de proyecto. A este 
conjunto de fases se le denomina ciclo de vida del proyecto. Todos los proyectos pueden 
configurarse en la siguiente estructura del ciclo de vida (PMI, 2013a): 
 Inicio 
 Organización y preparación 
 Ejecución del trabajo y 
 Cierre  
Ahora bien, el ciclo de vida de un proyecto puede documentarse con ayuda de una 
metodología.  
Una metodología es un conjunto de guías o principios que pueden ser adaptados y 
aplicados a una situación específica. En un ambiente de proyectos, estas guías podrían 
llegar a ser una lista de cosas para hacer, aproximaciones específicas, plantillas, 
formatos e incluso listas de chequeo utilizados a lo largo del ciclo de vida del proyecto; 
un grupo de guías y principios que pueden ser adaptados y aplicados en una situación 
específica. 
Una metodología formal de gestión de proyectos debería liderar el trabajo de todos los 
miembros del equipo a través del ciclo de vida de un proyecto. La metodología de 
gestión de proyectos debería así mismo proveer a los directores de proyectos una 
perspectiva adaptada a la estructura de gestión de proyectos de la compañía, así como 
metodologías asociadas a esta estructura (Charvat, 2003, p.14).  
“Una metodología busca adaptar o adoptar estándares y prácticas de gestión de proyectos” 
(Hill, 2008).  
La especificación de dichos estándares y prácticas es lo que diferencia una 
metodología de gestión de una técnica de gestión. Una metodología de gestión de 
proyectos es un conjunto de procesos que pueden aplicarse a todos los tipos de 
proyectos en una organización. En contraste, una metodología técnica aplica estándares 
técnicos y trata principalmente con los aspectos técnicos del trabajo, asociados con los 
proyectos. Una metodología de gestión de proyectos provee un estándar, es decir, un 
proceso repetible que guía el desempeño de un proyecto desde su concepción hasta su 
terminación. En esencia la metodología busca conducir a los directores y los miembros 
del equipo de proyectos para saber qué hacer y cómo hacerlo (Hill, 2008, p.4).  
Para que una metodología de gestión de proyectos sea consistente, se requiere en primera 
instancia que se usen definiciones de términos que sean concisas y claras para todos los 
involucrados. El PMI7 estableció una nueva herramienta denominada Léxico de Términos 
para la Gestión de Proyectos, que contiene la definición de los términos fundamentales que 
se utilizan en la gestión de proyectos, programas y portafolios. Es una herramienta cuya 
finalidad es ser la fuente de referencia para entender los términos que normalmente están 
definidos en la sección de glosarios que es típica en los estándares del PMI (PMI, 2012). 
                                                          
7
 PMI: Project Management Institute, se traduce Instituto para la Gestión de Proyectos. 
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Además, las metodologías de gestión de proyectos son empleadas regularmente para ayudar 
a incrementar la eficiencia y eficacia. Empresas de los sectores público y privado alrededor 
del mundo invierten recursos y esfuerzos significativos para revisar y adaptar las prácticas 
comunes con el fin de adoptar o desarrollar una nueva metodología de gestión de proyectos 
(Wells, 2012). Pero, en la práctica, muchos directores de proyectos han encontrado que 
simplemente no puede usarse una metodología tal y como es sino que necesitan 
modificarlas y adaptarlas para que compaginen con las necesidades propias de los 
proyectos (Charvat, 2003). Hay diversas metodologías de gestión de proyectos alrededor 
del mundo, utilizadas para diferentes tipos de proyectos con diferentes características. Las 
más conocidas pueden ser: la metodología del PMI, competencias de línea de base del 
IPMA8, gestión del ciclo de proyectos de la Comisión Europea, Prince29, YUPMA10, etc. 
(Jovanovic, Colic, Dordevic, & Mitic, 2012). Aun cuando, de acuerdo con la guía del 
PMBOK®, este estándar constituye una guía, más que una metodología específica (PMI, 
2013a). 
Una oficina de dirección de proyectos es una estructura de gestión que estandariza los 
procesos de gobierno relacionados con los proyectos y hace más fácil compartir 
recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una oficina 
de dirección de proyectos pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte 
para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o 
más proyectos (PMI, 2013, p.11).  
Aun cuando una oficina de dirección de proyectos es importante para desarrollar una 
metodología, mejores prácticas y estándares para la gestión de proyectos, monitorear que 
éstos se cumplan y desarrollar políticas y procedimientos, se menciona solamente en el 
marco teórico del trabajo pero no hace parte del alcance del mismo. Esta podrá ser objeto 
de estudios posteriores en la organización, pero se considera necesario mencionar algunos 
aspectos relacionados con la oficina de dirección de proyectos porque aporta elementos 
para el desarrollo de una metodología de gestión de proyectos. 
La metodología de gestión de proyectos permite a la PMO
11
: 
 Establecer un estándar de aproximación a la gestión de proyectos que será 
usada por todos los directores de proyectos en la organización. 
 Introducir las prácticas de gestión de proyectos de forma incremental, 
comenzando con aquellos que tienen un mayor impacto en el éxito de los 
proyectos y el negocio. 
 Alcanzar consenso para implementar un ciclo de vida común para la gestión de 
proyectos a través de las áreas técnicas y de negocio relevantes para la 
organización. 
 Permitir la recolección de datos pertinentes de los proyectos utilizados en 
análisis individuales y agregados del rendimiento de los proyectos. 
                                                          
8
 IPMA: International Project Management Association, se traduce Asociación Internacional para la Gestión 
de Proyectos. 
9
 Prince2: Projects In Controlled Environments, se traduce Proyectos en ambientes controlados. 
10
 YUPMA: se traduce Asociación para la Gestión de Proyectos de Serbia. 
11
 PMO: Project Management Office, se traduce Oficina de Gestión de Proyectos. 
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 Identificar e incorporar procesos técnicos y de negocios en la metodología de 
gestión de proyectos (Hill, 2008, p.4). 
Los interesados incluyen todos los miembros del equipo de proyectos así como todas las 
entidades interesadas, ya sean internas o externas a la organización; tienen diferentes 
niveles de responsabilidad y autoridad cuando participan en un proyecto. Estos niveles 
pueden cambiar durante el ciclo de vida del proyecto. Son críticos para el éxito del proyecto 
la identificación de los interesados, la comprensión de su grado relativo de influencia en el 
proyecto y el equilibrio de sus demandas, necesidades y expectativas (PMI, 2013a). 
La gobernabilidad del proyecto proporciona al director y al equipo de proyectos la 
estructura, los procesos, los modelos de toma de decisiones y las herramientas para 
dirigir los proyectos, a la vez que apoya y controla el proyecto para lograr una 
estrategia exitosa. Proporciona un método integral y coherente para controlar los 
proyectos y asegurar el éxito mediante la definición, documentación y comunicación 
de prácticas de proyecto fiables y repetibles. Incluye un marco para la toma de 
decisiones en los proyectos, define roles y responsabilidades, medidas para definir el 
éxito de los mismos y determinar la eficacia del director de proyectos (PMI, 2013a, p. 
34).  
Para la PMO, la gobernabilidad de los proyectos se caracteriza por actividades que 
inicialmente establecen a la PMO como un área del negocio que tiene la autoridad central y 
la responsabilidad de la gestión de proyectos para toda la organización. La oficina de 
proyectos, en la forma del director de proyectos, es la primera línea de autoridad para la 
gestión de los proyectos. La gobernabilidad de los proyectos le da facultades a la PMO para 
(Hill, 2008) (PMI, 2013a): 
 Definir los criterios de éxito de los proyectos y de aceptación de los entregables. 
 Identificar, escalar y resolver incidentes que surjan durante los proyectos. 
 Establecer la relación entre el equipo de los proyectos, los grupos de organización y 
los interesados externos. 
 Establecer el organigrama de los proyectos que identifica los roles dentro de los 
mismos. 
 Establecer los procesos y procedimientos para la comunicación de la información. 
 Establecer los procesos para la toma de decisiones de los proyectos. 
 Trazar las guías para alinear la gobernabilidad de los proyectos con la estrategia de 
la organización. 
 Orientar el enfoque del ciclo de vida de los proyectos. 
 Establecer el proceso para la revisión de fases o cambios de etapas. 
 Establecer el proceso para la revisión y aprobación de cambios al presupuesto, al 
alcance, a la calidad y al cronograma que están fuera de la autoridad del director de 
proyectos. 
 Establecer el proceso de alinear a los interesados internos con los requisitos de los 
procesos de los proyectos. 
 Establecer la autoridad para desarrollar, implementar y administrar las prácticas de 
gestión de proyectos y los intereses asociados al negocio dentro de la organización. 
 Introducir y gestionar los estándares organizacionales y del negocio, las políticas y 
directrices dentro del ambiente de la gestión de proyectos. 
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 Conferir autoridad y responsabilidad sobre el desempeño de los proyectos al 
director de proyectos. 
 Facilitar el compromiso de la alta dirección en la gestión de proyectos. 
 Convocar grupos de asistencia en temas administrativos y técnicos, concejos y 
comités para ayudar en la toma de decisiones y proveer una guía en el ambiente de 
la gestión de proyectos. 
La PMO es la autoridad centralizada que se encarga de la gestión de los proyectos en la 
organización. Esta centralización permite que haya un liderazgo y una gestión consistente 
para todos los proyectos (Hill, 2008). Es una estructura que estandariza la gobernabilidad 
de los procesos relacionados con los proyectos y facilita la forma de compartir los recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas (PMI, 2013).  
Además de lo anterior, la PMO (Hill, 2008): 
 Vigila que la gestión de proyectos tenga un nivel común y controla que abarque 
toda la organización. 
 Facilita una aproximación consistente y repetible a la gestión de proyectos basada 
en estándares y prácticas preferidas 
 Traduce e integra los intereses del negocio desde una fuente simple y confiable. 
 Guía técnicamente a la organización para alcanzar el nivel de precisión en la 
planeación, seguimiento y pronóstico. 
 Consolida el resultado del desempeño de los proyectos para que sea revisado 
periódicamente. 
 Presenta la información y los intereses de la gestión de proyectos y del director de 
proyectos a la alta dirección. Esto tiene como fin  transmitir no solo los resultados 
del desempeño de los proyectos sino identificar las necesidades del ambiente de 
proyectos que lo harán más técnicamente viable, más profesionalmente competitivo 
y más alineado con los avances que se dan en la disciplina de gestión de proyectos. 
 Incluye esfuerzos para trabajar con la alta dirección y solicitar e implementar sus 
guías y consejos con el fin de mantener la vigilancia y el control en el desempeño y 
las actividades de la gestión de proyectos. Este es el medio principal para 
identificar, consolidar y traducir las decisiones del negocio en acciones o directivas 
que requieran para implementación en el ambiente de la gestión de proyectos. 
 Desarrolla, guía y administra la distribución de autoridad que tienen los directores 
de proyectos. 
 Coordina con los interesados de los proyectos para asistirlos en el desarrollo de las 
Project Charter12 que especifican la autoridad para cada proyecto que se lleve a 
cabo. 
Hay dos tipos principales de gobernabilidad que se recomiendan para proveer una 
interacción entre los directores de negocio y la PMO (Hill, 2008): 
                                                          
12
 Project Charter: se traduce Acta de Constitución de Proyectos, es un documento emitido por el iniciador del 
proyecto o sponsor, que formalmente autoriza la existencia de un proyecto y le da autoridad al director de 
proyectos para usar recursos de la organización en actividades del proyecto (PMI, 2013a). 
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a. Grupo de control ejecutivo: incluye representantes de la alta dirección en la 
organización. A nivel de PMO organizacionales, este grupo debe incluir idealmente 
al CEO13. Este grupo es el responsable de hacer el seguimiento al desempeño de la 
PMO. La cabeza de la PMO le reporta normalmente a este grupo o, de manera más 
específica, a un ejecutivo designado de este grupo. Esta alineación  con los 
objetivos del negocio y la vigilancia al nivel ejecutivo asegura que todos los 
intereses y objetivos que son importantes para el negocio sean transmitidos e 
implementados en el ambiente de la gestión de proyectos. 
b. Comité técnico o de negocios de los proyectos: sirve para que la PMO pueda recibir 
una guía especializada de la dirección del negocio, la dirección de proyectos o la 
dirección técnica con el fin de alcanzar un objetivo particular en los proyectos. 
La función que cumple la PMO en lo relativo a gobernabilidad de proyectos se caracteriza 
inicialmente por actividades que establecen a la PMO como una actividad del negocio que 
tiene responsabilidad y autoridad central de la gestión de proyectos para toda la 
organización. La siguiente tabla presenta una visión de conjunto de las actividades de la 
PMO relacionadas con la gobernabilidad de proyectos de acuerdo con cada nivel de 
competencias de la PMO (Hill, 2008): 
Tabla 1: Rangos gobernabilidad de proyectos a través de la evolución de la PMO 
Oficina de Proyectos PMO Básica PMO Estándar PMO Avanzada 
Conduce la gestión de 
proyectos usando la 
autoridad transmitida 
mediante la carta de 
proyecto 
Introduce unas guías 
esenciales relacionadas 
con la autoridad  y las 
políticas del negocio 
aplicadas a la gestión de 
proyectos: 
- Establece la carta de la 
PMO 
- Desarrolla políticas 
necesarias para el 
ambiente de la gestión 
de proyectos 
- Identifica el alcance de 
la autoridad de los 
directores de proyectos 
- Especifica la 
clasificación de los 
proyectos 
Asegura que las guías 
técnicas y del negocio 
sean propiamente 
conducidas al ambiente 
de gestión de proyectos: 
- Establece un equipo de 
control ejecutivo 
- Convoca y utiliza los 
comités técnicos y de 
negocios. 
- Monitorea el ambiente 
de proyectos para que se 
utilice como guía técnica 
y de negocio. 
Administra la autoridad 
para dirigir las 
interacciones de los 
directores de negocio 
organizacional: 
- Colabora en la 
preparación de políticas, 
prácticas y guías que 
usan los directores de 
proyectos. 
- Establece los 
procedimientos para 
obtener soporte de tipo 
transversal en el negocio 
- Identifica los niveles de 
autoridad de los sponsor 
de los proyectos 
Fuente: (Hill, 2008) 
 
Aunque la constitución de una PMO no hace parte de los objetivos del presente trabajo, es 
importante tener en cuenta que la PMO es el ente del cual parte el modelo funcional de 
gobernabilidad de proyectos, pues ésta presenta los medios para definir y construir un 
modelo viable y lo suficientemente capaz de garantizar el sostenimiento de una 
                                                          
13
 CEO: Chief Executive Officer, se traduce como director ejecutivo o gerente general. 
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metodología de gestión de proyectos en una organización. Esto se logra mediante una 
autoridad que está garantizada y soportada por la alta dirección. En la figura 1 se expone el 
modelo funcional de la gobernabilidad de proyectos de la PMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo funcional de gobernabilidad de proyectos 
Fuente: (Hill, 2008) 
 
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. La 
aplicación de conocimientos requiere una dirección eficaz de procesos (PMI, 2013). A 
principios de los años 90 la literatura comenzó a hablar de una gestión de proyectos 
“emergente” que enmarcaba dos factores importantes: el carácter de los proyectos y los 
procesos por los cuales ese carácter se desarrollaba. Tres enfoques devinieron de estos 
conceptos iniciales: 1) el área de aplicabilidad y usos de la gestión de proyectos como una 
herramienta de gestión, 2) la descripción de las actividades, modelos y procedimientos de 
esa gestión de proyectos “emergente”, y 3) las mediciones del éxito de la gestión de 
proyectos (Bryde, 2003). La implementación exitosa de la gestión de proyectos involucra 
dos fases que son claves y varios factores importantes para desarrollarlas, estas fases son la 
fase estratégica y la táctica. Entender la interacción entre estas fases y su efecto probable en 
el éxito de la gestión de proyectos y los potenciales tipos de errores que se pueden llegar a 
cometer son aspectos importantes para entender los procesos de implementación de una 
gestión de proyectos exitosa (Schultz, Slevin & Pinto, 1987).  
Teniendo en cuenta que un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas 
entre sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido.  Cada 
PREPARAR Y 
MANTENER LA 
CARTA DE PMO: 
 - Definir el 
alcance del 
negocio 
 - Especificar el 
alineamiento 
organizacional 
 - Resaltar las 
responsabilidades 
funcionales 
 - Especificar la 
autoridad de la 
PMO 
 - Identificar los 
fundamentos de 
la PMO 
DESARROLLAR 
POLÍTICAS DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS: 
 - Evaluar las 
políticas que se 
requieren 
 - Demostrar el 
soporte de la 
alta dirección 
 - Preparar una 
política guía 
DESARROLLAR 
LA GUÍA DE 
CLASIFICACIÓN 
DE 
PROYECTOS: 
 - Examinar el 
propósito de la 
clasificación de 
proyectos 
 - Identificar los 
criterios de 
clasificación de 
proyectos 
 - Implementar la 
guía de 
clasificación de 
proyectos 
ESTABLECER 
LA AUTORIDAD 
DE LA 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS: 
- Contractual 
- Financiera 
- Gestión de 
recursos 
- Gestión de las 
relaciones con 
los clientes 
- Gestión de las 
relaciones 
vendedor - 
contratista 
ESTABLECER 
EL COMITÉ DE 
CONTROL 
EJECUTIVO: 
- Determinar los 
requisitos de 
seguimiento 
- Fijar los 
parámetros de 
control 
- Preparar los 
procedimientos 
del comité de 
control 
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proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden 
aplicar y por las salidas que se obtienen (PMI, 2013). La guía del PMBOK® describe la 
naturaleza de los procesos de dirección de proyectos en términos de la integración entre los 
procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de 
dirección se agrupan en cinco categorías conocidas como grupos de procesos (Chamoun, 
2002; PMI, 2013): 
 Grupo de procesos de inicio: procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 
nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar un 
proyecto o fase. 
 Grupo de procesos de planificación: aquellos procesos requeridos para establecer 
el alcance del proyecto, refinar los objetivos, y definir el curso de acción requerido 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 Grupo de procesos de ejecución: aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. 
 Grupo de procesos de monitoreo y control: aquellos procesos requeridos para 
rastrear, revisar, y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. 
 Grupo de procesos de cierre: aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
 
Figura 2. Grupo de procesos de la dirección de proyectos 
Fuente: PMBOK® quinta edición 
 
Los grupos de procesos de la dirección de proyectos se vinculan entre sí a través de las 
salidas que producen. Estos son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo del 
proyecto como puede verse en la gráfica 1: 
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Gráfica 1. Grupos de procesos que interactúan en una fase o proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
Los cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos son necesarios en todo proyecto. 
Cuentan con dependencias bien definidas, normalmente se ejecutan en cada proyecto y 
tienen un elevado grado de interacción entre sí, son independientes de las áreas de 
aplicación y del enfoque de las industrias. Los procesos de la dirección de proyectos están 
vinculados por entradas y salidas específicas, de modo que el resultado de un proceso 
puede convertirse en la entrada de otro u otros procesos, aunque no necesariamente del 
mismo grupo. Los grupos de procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto. La figura 
3 muestra el resumen global del flujo básico y de las interacciones entre los grupos de 
procesos y los interesados clave (PMI, 2013a): 
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Figura 3. Interacciones entre procesos de la dirección de proyectos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
Los 47 procesos de la dirección de procesos identificados en la guía del PMBOK® se 
agrupan a su vez en diez áreas de conocimiento diferenciadas. Un área de 
conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades 
que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área 
de especialización. Estas diez áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los 
proyectos durante la mayor parte del tiempo. Las áreas de conocimiento son: gestión 
de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión 
de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión 
de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados del proyecto. 
Como elementos de apoyo, las áreas de conocimiento proporcionan una descripción 
detallada de las entradas y las salidas de los procesos junto con una explicación 
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descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuentes en los procesos de la 
dirección de proyectos para producir cada uno de los resultados (PMI, 2013ª, p. 60). 
La tabla 2 refleja la correspondencia entre los 47 grupos de procesos de la dirección de 
proyectos dentro de los cinco procesos de la dirección de proyectos y las diez áreas de 
conocimiento. 
Tabla 2. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de 
dirección de proyectos 
 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
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Históricamente estos grupos de procesos fueron desarrollados con base en grupos de 
discusión de directores de proyectos, que finalmente llegaron a un consenso acerca del tema 
justificando las diez áreas del conocimiento a partir de premisas teóricas, pero en realidad 
se ha profundizado poco con el fin de validar empíricamente estos grupos (Besner & 
Hobbs, 2012). De acuerdo con Hudson y Mousa (2006), las áreas del conocimiento de la 
guía del PMBOK
®
 son compartidas por cuatro de los cinco estándares principales de 
gestión de proyectos que existen en el mundo, estos son los de Australia, Suráfrica, APM14 
y PMI, aun cuando hay estándares de otros países que tienen incluso más de nueve áreas  
(Besner & Hobbs, 2012). En esas áreas del conocimiento el director de proyectos debería 
enfocarse durante todo el ciclo de vida del mismo. 
Infortunadamente la mayoría de directores de proyectos con frecuencia tienen el tiempo 
limitado para llevar a cabo todo lo que se menciona en la guía del PMBOK®. Por 
consiguiente los directores de proyectos se ven obligados a escoger solamente la ejecución 
de aquellos procesos con los cuales están más familiarizados o aquellos que son más fáciles 
de implementar. Así las cosas, muchas veces se da poca importancia a aquellas áreas del 
conocimiento que tienen mayor impacto en el éxito de los proyectos (Zwikael, 2009). 
La mayoría de organizaciones han empezado a implementar técnicas y herramientas de la 
gestión de proyectos buscando aumentar las posibilidades de éxito de sus proyectos. Sin 
embargo, algunas organizaciones ni siquiera conocen la gestión de proyectos o no la ven 
como una estrategia funcional (Srivannaboon, citado en Arce Labrada & López Sierra, 
2010). Aunque la popularidad que han adquirido las metodologías de gestión, estándares y 
modelos de madurez de los proyectos en diversos sectores ha venido creciendo, el proceso 
de implementación y adopción de metodologías ha tenido dificultades que no han sido 
superadas, quizá porque no han sido aun suficientemente comprendidas. La efectividad de 
estas metodologías lleva implícitos procesos de cambio en las organizaciones y la 
evolución y modificaciones necesarias para que dichas iniciativas sean exitosas (Thomas, 
Cicmil & George, 2012). 
3. Método de solución 
3.1. Diagnóstico del sistema de gestión de proyectos actual en la empresa 
Tablemac 
 
Como punto de partida para el desarrollo del trabajo de investigación, se plantea hacer un 
diagnóstico al modelo de gestión de proyectos que tiene la empresa Tablemac actualmente, 
tomando como base la forma en que se abordan las diferentes fases del ciclo de vida de los 
proyectos en Tablemac, comparándolas con las fases del ciclo de vida de los proyectos de 
acuerdo con la guía del PMBOK
®
, quinta edición. 
Las fases del ciclo de vida de los proyectos en Tablemac son las siguientes: 
                                                          
14
 APM: Association for Project Management, se traduce Asociación para la Gestión de Proyectos. 
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3.1.1. Procesos de creación e ideación de proyectos 
A partir del año 2013, y siguiendo las directrices de la compañía Duratex, la empresa 
Tablemac comenzó a plantear los proyectos de acuerdo con las necesidades particulares de 
cada área. Las áreas que participan en el proceso de planteamiento de los proyectos son: 
comité de gerencia, producción, calidad, mantenimiento, gestión ambiental y gestión de 
seguridad y salud ocupacional. Tablemac destina cada año aproximadamente USD 5 
millones en proyectos, en algunos de ellos los montos oscilan entre USD 50.000 y USD 2 
millones, los cuales se denominan como medianos o pequeños y que tienen como finalidad: 
 Mejorar la productividad de las plantas de producción. 
 Aumentar la eficiencia de los procesos de producción. 
 Mejorar el nivel de calidad del producto. 
 Aumentar la confiabilidad de los equipos. 
 Realizar la reposición de activos. 
 Cumplir con los requisitos legales establecidos en la legislación colombiana y 
asociados principalmente al cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
En el transcurso del año, las diferentes áreas van analizando sus planes de mejoramiento de 
acuerdo con sus necesidades, y en el mes de septiembre se presentan los listados a la 
dirección de proyectos y la gerencia de manufactura, justificando los beneficios de cada 
uno de los proyectos planteados. 
3.1.2. Procesos de clasificación, priorización y selección 
Para plantear los proyectos se tiene establecido un formato denominado “Plan de 
Inversiones”, en el cual se clasifican los proyectos dependiendo de los siguientes criterios: 
 Sede: se refiere a la sede en la cual se realizará el proyecto; puede ser Barbosa, 
Yarumal, Manizales o Guarne. 
 Clase: se refiere a la finalidad que tendrá el proyecto; se cataloga en productividad y 
calidad, confiabilidad, reposición de activos, control ambiental, seguridad y salud 
ocupacional o carryover (proyectos que inician su gestión en la vigencia anterior 
pero que, como no se han terminado, pasan a la vigencia siguiente). 
 Descripción: se refiere al nombre que se le da al proyecto y con el cual se 
denominará durante todo el ciclo de vida. 
 Razones de la inversión: son los beneficios que justifican la ejecución del proyecto 
de acuerdo con su finalidad. Si las razones de la inversión no están suficientemente 
sustentadas, se dificulta que la alta dirección apruebe los proyectos planteados. 
 Prioridad: indica qué tan importante es ejecutar el proyecto para obtener los 
beneficios de la inversión. Se tienen tres clasificaciones para determinar la prioridad 
de los proyectos: 
o Prioridad 1: inversiones que mejoren la seguridad de las personas, la 
maquinaria y las instalaciones; inversiones que busquen el cumplimiento de 
la legislación ambiental; inversiones que incrementen la productividad de 
los procesos con un tiempo de retorno de la inversión inferior o igual a seis 
meses; inversiones que le apunten a aumentar la confiabilidad de los 
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procesos con un tiempo de retorno de la inversión inferior o igual a seis 
meses. 
o Prioridad 2: mejoras en seguridad industrial, salud ocupacional o gestión 
ambiental que resuelvan un riesgo potencial, mejoras en productividad o 
confiabilidad que tengan un retorno de inversión entre seis meses y un año. 
o Prioridad 3: mejoras en productividad o confiabilidad con retornos de 
inversión en el mediano plazo (entre 1 y 2 años). 
 Área: indica el área en el cual se realizará el proyecto para cada sede. 
 Planta: indica la planta en la cual se realizará el proyecto para cada sede. 
 Responsable: es el nombre de la persona que plantea la inversión o el proyecto. 
 Centro de costos: se refiere al centro de costos contable en el cual quedará asignado 
el proyecto. 
 Trimestre: indica el trimestre en el cual se planea ejecutar la inversión y está 
relacionado con la prioridad establecida para cada proyecto. 
 Mes: indica el mes en el cual se piensa ejecutar cada proyecto. 
 Valor: es el valor aproximado que tendría la inversión. 
 Código: es el código que asigna la gerencia financiera a cada uno de los proyectos 
que se aprueban y que sirve como referencia para hacer las adquisiciones, el 
seguimiento, etc. 
A continuación en la Tabla 3 se muestra un resumen consolidado de la información que 
contiene el formato para realizar el planteamiento de las inversiones en la empresa 
Tablemac. 
 
Tabla 3. Resumen consolidado del Formato Plan de Inversiones Tablemac 
 
Fuente: propia de la empresa Tablemac 
 
Con base en la información del formato de inversiones, la dirección de proyectos y la 
gerencia de manufactura establecen un primer filtro para determinar las inversiones que se 
presentarán a la gerencia financiera y a la gerencia general. Los criterios fundamentales 
para definir cuáles inversiones se presentarán a la alta dirección son la justificación de la 
inversión (en términos de costo – beneficio), la reposición de repuestos o activos cuya falta 
ponga en riesgo la continuidad de la operación y el cumplimiento de los requisitos legales. 
En el mes de septiembre de cada año se sustenta el plan de inversiones ante ambas 
gerencias, quienes toman la decisión de cuáles inversiones se ejecutarán el año siguiente. El 
monto total del plan de inversiones industriales puede estar alrededor de los USD 5 
millones. 
SEDE CLASE DESCRIPCIÓN RAZONES DE LA INVERSIÓN PRIORIDAD ÁREA PLANTA RESPONSABLE C de C TRIM Mes VALOR CODIGO
Barbosa CONF Sistema TEO Online DSE 
Asistencia técnica de DSE en todo momento ante 
problemas que se presenten en la prensa o en la 
sierra diagonal o la stacking station
1 Prensa MDF
Juan Antonio 
Marín
3400 1 Enero 67.447.500
B.01-14
Barbosa CA
Traslado del tamiz rotativo de PTAR 
a refinación
Controlar los sólidos cerca de la fuente (refinación), 
para mejorar la generación de lodos en PTAR 
(gestión ambiental)
1 Refinación MDF Vibiana Giraldo 3970 1 Febrero 25.000.000
B.02-14
Barbosa REP
Completar reparación de refractario 
de la caldera Vyncke
Garantizar la operación de la planta, las paredes de 
refractario se encuentran muy deterioradas. Una 
parada de planta por caída de estas paredes puede 
tardar 10 días
1 Vyncke MDF Giovany Cano 3400 1 Enero 300.000.000
B.03-14
Barbosa PROD
Sistema de chipper para corteza 
con transportadores a los pisos 
móviles de biomasa
Mejorar la productividad de la generación de 
biomasa, eliminar contratistas temporales en 
clasif icación de astilla
2 Patio de madera MDF Diego Calderón 3400 3 Septiembre 450.000.000
B.04-14
Barbosa SS
Sistema bombeo agua en las 
plataformas de los ciclones de 
secado, transporte de f ibra y polvo
Seguridad en la zona ante conatos de incendio. 
Facilita también limpieza de ductos (como se vio en 
Finsa)
1
Secado, 
transporte f ibra, 
polvo
MDF Diego Calderón 3400 1 Marzo 150.000.000
B.05-14
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3.1.3. Formalización del inicio de los proyectos 
En el mes de octubre de cada año la junta directiva de la compañía aprueba el presupuesto 
global para Tablemac, incluyendo el plan de inversiones industriales para todas las plantas. 
La gerencia financiera se encarga de entregar a la gerencia de manufactura y a la dirección 
de proyectos el formato del plan de inversiones de Tablemac definitivo y codificados cada 
uno de los proyectos aprobados, para que se pueda comenzar con la gestión correspondiente 
a cada uno de ellos. Para proyectos que tengan un monto superior a los USD 50.000 
(aproximadamente COP 100 millones), se estableció un “Formato de Planteamiento de 
Proyectos de Ingeniería”, el cual es diligenciado por el departamento de proyectos con el 
fin de formalizar las inversiones que tienen montos por encima del valor mencionado. En la 
figura 4 se muestra dicho formato. 
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Figura 4. Formato de planteamiento de proyectos en Tablemac 
Fuente: propia de la empresa Tablemac 
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Una vez diligenciado el formato, éste se pasa a la gerencia de manufactura, quien revisa y 
aprueba para seguir con el proceso de planeación detallada de la ejecución del proyecto. 
3.1.4. Fase de identificación de actores claves en los proyectos 
En esta fase se identifican y definen los actores claves en los proyectos de la organización. 
Estos son: 
 Jefe o coordinador del área cliente del proyecto 
 Director de proyectos 
 Ingenieros de proyectos 
 Gerente de manufactura 
 Gerente financiero 
 Jefes de compras nacionales e internacionales 
 Coordinadores de seguridad industrial y medio ambiente 
 Proveedores  
3.1.5. Procesos de planeación 
En vista que cada año se tienen múltiples proyectos para su ejecución, la planeación de los 
proyectos se realiza con base en el mes previsto, de acuerdo con el plan de inversiones 
industriales, y también dependiendo de la prioridad. Así las cosas, los proyectos que están 
para ejecución en el primer trimestre y que tienen prioridad 1 son los que primero se 
planean.  
La planeación de los proyectos depende también del tipo de proyecto que se vaya a 
ejecutar: 
 Proyectos relacionados con la compra de repuestos que representan un mayor valor 
para los activos o reposición de activos: como este tipo de proyectos se asocian más 
con la compra de activos o de repuestos que constituyen un mayor valor para el 
activo, su ejecución es planeada por los jefes de mantenimiento de las plantas de 
acuerdo con las fechas establecidas en el formato del plan de inversiones 
industriales aprobado. Durante el ciclo de vida del activo (civil y estructural, 
mecánico, eléctrico o electrónico) las áreas de mantenimiento realizan el 
seguimiento al desempeño y rendimiento de cada uno de los activos de la planta. 
Cuando los costos de mantenimiento van en aumento, cuando el rendimiento de los 
equipos va en un descenso evidente, o cuando se consumen los repuestos que se 
consideran críticos para los equipos principales, los departamentos de 
mantenimiento de las plantas incluyen dichos repuestos o activos en el plan de 
inversiones de la compañía. La planeación incluye la búsqueda de ofertas 
económicas de los posibles proveedores que pueden realizar el suministro del 
repuesto o la reposición del activo en el lapso de tiempo establecido en el plan de 
inversiones, con el fin de presentar la mejor oferta a la dirección de proyectos para 
su aprobación. 
 Proyectos con monto de inversión inferior a USD 50.000: son planeados de manera 
similar a la de los proyectos de reposición de activos, es decir, con base en las 
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fechas de ejecución y la prioridad establecidas en el plan de inversiones, pero a 
diferencia de aquellos, su planeación y ejecución depende del área de proyectos. 
 Proyectos considerados medianos o pequeños, es decir, con montos superiores a 
USD 50.000: normalmente la planeación de estos proyectos es realizada por el área 
de proyectos pero teniendo en cuenta que actualmente se están haciendo 
cronogramas básicos para planear la ejecución de los mismos. En el cronograma de 
ejecución de los proyectos se tienen en cuenta aspectos administrativos, de 
ingeniería, fabricación,  montaje, pruebas y puesta en marcha, con el fin de 
garantizar el control del tiempo durante la ejecución. 
3.1.6. Procesos de ejecución 
Los procesos de ejecución de los proyectos son consecuentes con los procesos de 
planeación que se tienen en la actualidad. Normalmente la ejecución se concentra en los 
siguientes aspectos: 
 El plan de inversiones: se ejecutarán primero aquellos proyectos que están en los 
primeros meses del año (primer trimestre) y que tienen prioridad 1. Uno de los 
problemas que se presentaron durante el año 2014 fue que, dado que cada planta 
propuso su plan de inversiones sin tener en cuenta que el área de proyectos está 
centralizada para todas las plantas, más del 50% del plan de inversiones quedó 
presupuestado para ejecución durante el primer trimestre. Y de ese 50%, el 73% fue 
considerado de primera prioridad. Con un equipo de proyectos constituido por tres 
personas (el director de proyectos y los dos ingenieros) fue prácticamente imposible 
cumplir con lo presupuestado. 
 Proyectos relacionados con la adquisición de repuestos que agregan valor a los 
activos o con la reposición de activos fijos: son ejecutados por las áreas de 
mantenimiento de cada planta. Su ejecución consiste en: 
o Buscar las ofertas económicas de los proveedores, que en ocasiones resulta 
ser solamente uno por ser el fabricante del equipo. 
o Presentar las cotizaciones a la dirección de proyectos para comparar 
aspectos técnicos, económicos y comerciales. 
o Autorizar la compra al código de proyecto asignado, por parte de la 
dirección de proyectos.   
o Crear la solicitud de compra en el sistema de la empresa para que el área de 
compras realice la orden de compra correspondiente y se la envíe al 
proveedor seleccionado. 
o Una vez llegue el repuesto, éste se guarda en el almacén de repuestos de 
cada planta con el fin de que sea utilizado por el área de mantenimiento en el 
momento que se requiera. 
 Proyectos cuyo monto de inversión es inferior a USD 50.000: son ejecutados por el 
departamento de proyectos de la compañía. Su ejecución es asumida por los 
ingenieros de proyectos y normalmente consiste en: 
o Elaborar unos cálculos básicos para dimensionar los nuevos equipos, cuando 
el proyecto lo amerite. 
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o Buscar las ofertas económicas de los proveedores que suministren los 
equipos, materiales y servicios de fabricación e instalación. 
o Presentar las cotizaciones a la dirección de proyectos para comparar 
aspectos técnicos, económicos y comerciales. 
o Autorizar la compra al código de proyecto asignado, por parte de la 
dirección de proyectos.   
o Crear la solicitud de compra en el sistema de la empresa para que el área de 
compras realice la orden de compra correspondiente y se la envíe a los 
proveedores seleccionados. 
o Una vez lleguen los equipos o materiales, el ingeniero de proyectos será el 
encargado de acompañar la instalación del proyecto en campo. 
o Cuando el sistema se encuentra instalado, el ingeniero de proyectos 
acompaña las pruebas y puesta en marcha. Si éstas son positivas entonces se 
recibe el nuevo sistema y se entrega al área cliente. 
o La documentación técnica que se recibe por parte de los proveedores se 
entrega al área de mantenimiento de las plantas. 
 Proyectos cuyo monto de inversión es superior a USD 50.000: son ejecutados por el 
departamento de proyectos de la compañía. Su ejecución es asumida por el 
departamento de proyectos y consiste en: 
o Elaborar unos cálculos básicos para dimensionar los nuevos equipos, cuando 
el proyecto lo amerite. 
o Hacer un presupuesto básico, buscando cotizaciones por parte de 
proveedores de equipos, materiales y servicios, con el fin de estimar el 
presupuesto del proyecto. 
o Elaborar el formato de justificación de nuevos proyectos en el cual se 
presenta el alcance del proyecto y la evaluación financiera del mismo que 
justifique la inversión.  
o Elaborar planos de distribución (layout) en los cuales se defina la ubicación 
del nuevo sistema, y algunos planos de detalle cuando el proyecto lo 
amerite. 
o Si la alta dirección aprueba la ejecución del proyecto entonces se procede 
con la búsqueda de las ofertas económicas de los proveedores teniendo en 
cuenta aspectos más detallados de la ingeniería. Se elabora el presupuesto 
ajustado para hacer el seguimiento a los costos. 
o Elaborar el cronograma del proyecto con el fin de hacer seguimiento a los 
tiempos programados. 
o Presentar cuadros comparativos a la dirección de proyectos con las 
diferencias en aspectos técnicos, económicos y comerciales de las 
propuestas. 
o Autorizar la compra a él (o los) proveedor(es) seleccionados al código de 
proyecto asignado, por parte de la dirección de proyectos.   
o Crear la solicitud de compra en el sistema de la empresa para que el área de 
compras realice la orden de compra correspondiente y se la envíe a los 
proveedores seleccionados. 
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o Una vez lleguen los equipos o materiales, los ingenieros de proyectos serán 
los encargados de acompañar la instalación del proyecto en campo. 
o Cuando el sistema se encuentra instalado, los ingenieros de proyectos 
acompañan las pruebas y puesta en marcha. Si éstas son positivas entonces 
se recibe el nuevo sistema y se entrega al área cliente. 
o La documentación técnica que se recibe por parte de los proveedores se 
entrega al área de mantenimiento de las plantas. 
3.1.7. Procesos de seguimiento y control 
Con una periodicidad que puede variar entre una a dos veces por mes, se realiza una 
reunión entre la gerencia de manufactura, la dirección de proyectos, los ingenieros de 
proyectos, los jefes de mantenimiento y los jefes de las plantas, con el fin de hacer 
seguimiento a la ejecución de los proyectos de acuerdo con el plan de inversión. En esta 
reunión se realiza seguimiento a cada uno de los proyectos asignados en el plan de 
inversión, haciendo especial énfasis en aquellos que se consideran medianos y pequeños y 
que tienen mayores beneficios para la compañía. Se revisan también los cronogramas de 
ejecución de dichos proyectos de acuerdo con el plan establecido con el fin de determinar si 
se cumplirán los tiempos de ejecución de cada una de las actividades programadas. Se 
resuelven aspectos técnicos entre el equipo para continuar con la ejecución de algunos 
proyectos cuando éstos lo justifiquen. 
Mensualmente se realiza una reunión de seguimiento con la gerencia general, la gerencia de 
manufactura, la gerencia financiera y el área de costos, con el fin de hacer seguimiento a los 
costos de los proyectos, comparados con el presupuesto original. En esta reunión la 
dirección de proyectos presenta el porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto 
global y el seguimiento a la ejecución mensual vs el presupuesto aprobado en el plan de 
inversiones. Se presentan también los proyectos medianos y pequeños que tienen 
justificación económica para que sean aprobados por la alta dirección. 
Uno de los problemas más grandes que se tienen hoy en día para hacer seguimiento a los 
costos de los proyectos es que el sistema de información de la compañía no permite hacer 
seguimiento a los proyectos por cada código asignado. La función de seguimiento recae en 
el director de proyectos, quien tiene elaborada en Excel una tabla de seguimiento a las 
inversiones que se generan en cada proyecto por equipos, materiales y servicios, de tal 
manera que depende de la información que le entreguen las áreas compras, almacenes de 
repuestos y materiales, jefes de mantenimiento e ingenieros de proyectos, para poder llevar 
los montos actualizados. Si algún área no entrega la información, entonces se pierde 
información valiosa para hacer el seguimiento a los proyectos. 
3.1.8. Procesos de cierre de proyectos 
Actualmente el proceso de cierre de los proyectos en la compañía es incipiente y no se 
realiza de una manera muy formal. Cuando los proyectos son ejecutados por las áreas de 
mantenimiento (repuestos que representan mayor valor de los activos o reposición de 
activos), la información técnica queda en manos de los mismos departamentos y los jefes 
de mantenimiento informan el monto final de las compras para que el director de proyectos 
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lo incluya en su tabla de seguimiento. Como el director de proyectos es la persona que 
realiza el seguimiento de los costos para cada código asignado, ninguna persona podrá 
seguir cargando algún tipo de gasto en los proyectos que tienen estos códigos. 
Cuando los proyectos son ejecutados por el área de proyectos, se entregan los sistemas a las 
áreas cliente para que éstas los reciban y la información técnica se entrega a las áreas de 
mantenimiento de las plantas para que sean almacenadas en las bibliotecas técnicas. En el 
caso de los costos funciona igual que para los proyectos de reposición de activos o 
repuestos: la dirección de proyectos no permite que se cargue ningún otro monto a los 
códigos de los proyectos que han sido cerrados. 
3.2. Hoja de ruta para desarrollar el nuevo modelo de gestión de proyectos en 
la empresa Tablemac 
En primer lugar hay que anotar que en vista que el objetivo general del trabajo busca 
diseñar un modelo de gestión de proyectos bajo los lineamientos del PMBOK
®
 quinta 
edición, éstos son los estándares y prácticas que se emplearon para obtener la metodología 
de gestión de proyectos medianos y pequeños en la empresa Tablemac. 
Como se mencionó en el marco conceptual la cultura, el estilo y la estructura de una 
organización influyen en la forma en la cual se llevan a cabo los proyectos. También las 
comunicaciones al interior de la organización influyen en el éxito de los proyectos, aún más 
si se tiene en cuenta que en Tablemac hay actores claves en la ejecución de los proyectos 
que se encuentran ubicados en diferentes plantas de la compañía; así las cosas, las 
comunicaciones electrónicas (correo electrónico, mensajería de texto, etc.) tienen una 
importancia relevante en las comunicaciones con la dirección de proyectos.  
3.2.1. Roles y responsabilidades: interesados que participan en los 
proyectos de ingeniería cuyos montos superan los USD 50.000 
Los interesados incluyen todos los miembros del equipo de proyectos, así como todas las 
entidades interesadas, ya sean internas o externas a la organización. 
Los interesados de los proyectos cuyos montos superan los USD 50.000 en la empresa 
Tablemac son los siguientes: 
 Cargo: Director, Jefe o Coordinador del área cliente del proyecto.  
Reporta a: normalmente a la Gerencia de Manufactura, pero puede reportarle a otra 
gerencia dependiendo del tipo de proyecto. 
Función u objetivo: es el encargado de proponer y justificar el proyecto de 
inversión industrial para obtener cualquiera de los beneficios mencionados en el 
proceso de diagnóstico del modelo actual de proyectos en Tablemac.  
Responsabilidades: cada jefe o coordinador debe diligenciar el formato del plan de 
inversiones y el formato de planteamiento del proyecto, cuando éste supere el tope 
mínimo de COP 100 millones. En el caso de inversiones relacionadas con la 
reposición de activos o adquisición de repuestos, los jefes de mantenimiento son 
quienes realizan la gestión de proveedores para conseguir las ofertas del activo a 
reponer o los repuestos a adquirir, que luego son enviadas al director de proyectos 
para su aprobación; una vez aprobadas, la gestión continúa por parte del jefe de 
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mantenimiento y su equipo, manteniendo informado al director de proyectos acerca 
del proceso para su seguimiento y control en la parte presupuestal y de tiempos de 
ejecución de acuerdo con el plan de inversiones. 
Nivel de autorización: hasta COP 1’374.000 cuando se trata de la compra de un 
activo nuevo, de acuerdo con la política de activos fijos de la compañía, y COP 
5’000.000 cuando se trata de la reposición de un activo, la compra de un repuesto 
vital, o el overhaul de un equipo.  
 Cargo: Director de Proyectos. 
Reporta a: directamente a la Gerencia de Manufactura pero puede reportar al 
Comité de Gerencia dependiendo de si se trata de proyectos estratégicos. 
Función u objetivo: es el encargado de administrar la ejecución del plan de 
inversiones industriales de acuerdo con el plan aprobado.  
Responsabilidades: presenta la justificación financiera del proyecto a la Gerencia 
de Manufactura o al Comité de Gerencia para su aprobación; asigna los ingenieros 
de proyectos, dependiendo si el proyecto está enfocado en la parte mecánica o 
eléctrica/electrónica, o requiere de ambas, para comenzar con la gestión de 
proveedores y así obtener las cotizaciones que se requieren para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la fecha en la cual corresponda realizar 
la inversión; aprueba los cuadros comparativos que realizan los ingenieros de 
proyectos desde el punto de vista técnico y comercial para que se realicen las 
compras de los proyectos; revisa los contratos que le envía la gerencia 
administrativa con el fin de garantizar que se cumplan las condiciones técnicas y 
comerciales pactadas; informa a las áreas cliente acerca del proyecto que se va a 
ejecutar con el fin de hacer participativa la ejecución; acompaña el diligenciamiento 
del formato de planteamiento del proyecto cuando éste supera el tope de COP 100 
millones y realiza el seguimiento al cronograma y al presupuesto de cada una de las 
inversiones industriales de la compañía con el fin de controlar los tiempos de 
ejecución y los costos. Informa también acerca del cierre de los proyectos a las 
áreas contables de la compañía. 
Nivel de autorización: según los montos autorizados en el plan de inversiones de la 
compañía. 
 Cargo: Ingenieros de Proyectos  
Reporta a: Director de Proyectos.  
Función u objetivo: son los encargados de desarrollar la parte técnica de los 
proyectos, participar en el proceso de planeación y hacer seguimiento a la ejecución 
de los proyectos. 
Responsabilidades: realizar los diseños cuando se requiera, obtener las ofertas 
económicas de diferentes proveedores, resolver las inquietudes técnicas con ellos, 
elaborar los cuadros comparativos donde puedan visualizarse las diferencias 
técnicas y comerciales para presentarlas a la dirección de proyectos para su 
aprobación, realizar la supervisión técnica en campo durante el proceso de 
instalación de los proyectos, recibir las obras ejecutadas por parte de los 
proveedores, acompañar las pruebas y puesta en marcha de los nuevos sistemas y 
entregar a las áreas cliente los proyectos en operación. Se encargan también de 
entregar la información técnica recibida por parte de los proveedores al área de 
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mantenimiento para que ésta sea incluida en los planes de mantenimiento de la 
compañía. 
Nivel de autorización: hasta COP 1’374.000 cuando se trata de la compra de un 
activo nuevo, de acuerdo con la política de activos fijos de la compañía, y COP 
5’000.000 cuando se trata de la reposición de un activo, la compra de un repuesto 
vital, o el overhaul de un equipo. 
 Cargo: Gerencia de Manufactura.  
Reporta a: la Gerencia General.  
Función u objetivo: es el encargado de aprobar las inversiones de acuerdo con la 
justificación financiera que entrega la dirección de proyectos.  
Responsabilidades: realiza el seguimiento de la ejecución de las inversiones junto 
con el director de proyectos y aprueba el acompañamiento de las demás áreas 
asociadas a la producción durante la ejecución de los proyectos. Además establece 
los beneficios que el proyecto dará una vez se encuentre en su fase de operación. 
Nivel de autorización: según los montos autorizados en el plan de inversiones de la 
compañía. 
 Cargo: Gerencia Financiera. 
Reporta a: la Gerencia General. 
Función u objetivo: es la encargada de presentar el plan de inversiones aprobado 
por la junta directiva a la dirección de proyectos, con cada uno de los proyectos 
codificados, para que éstos sean ejecutados.  
Responsabilidades: divulgar el plan de inversiones aprobado, codificar los 
proyectos aprobados, realizar el seguimiento a los presupuestos para identificar 
cualquier riesgo de desviación. En caso que se requieran nuevas inversiones que no 
se encuentran en el plan  de inversiones inicialmente aprobado, es el encargado de 
aprobarlas. 
Nivel de autorización: según los montos autorizados en el plan de inversiones de la 
compañía; para montos superiores consulta a la gerencia general. 
 Cargo: Gerencia General. 
Reporta a: la Junta Directiva de la compañía 
Función u objetivo: es la encargada de presentar los proyectos estratégicos de la 
compañía a la Junta Directiva para obtener su aprobación. Es posible que estos 
proyectos no estén aprobados en el plan de inversión industrial inicial y por ello 
requieran la aprobación de la junta. 
Responsabilidades: autorizar el plan de inversiones de toda la compañía, revisar la 
evaluación financiera de los proyectos que presenta la dirección de proyectos, 
aprobar los proyectos estratégicos, participar en el seguimiento de los cronogramas 
y presupuestos del plan de inversiones y proyectos estratégicos. 
Nivel de autorización: hasta USD 2’000.000, normalmente para los proyectos 
estratégicos de la compañía que superen este monto depende de la junta directiva de 
la compañía. 
 Cargo: Jefes de Compras (nacionales e internacionales).  
Reportan a: la Gerencia Administrativa. 
Función u objetivo: son los encargados de recibir las solicitudes de compra por 
parte de los ingenieros del área de proyectos o mantenimiento para realizar las 
27 
 
gestiones comerciales con los proveedores, sea a nivel nacional o internacional. En 
el caso de las compras internacionales, el jefe de compras tiene la misión de traer 
los activos desde el exterior y entregarlos en las plantas cuando los términos de 
negociación con los proveedores así lo estipulen. 
Responsabilidades: pactar las condiciones comerciales finales con los proveedores, 
elaborar los contratos de compra de equipos o repuestos, definir los sitios de entrega 
de los equipos o repuestos,  
Nivel de autorización: pueden efectuar compras directas hasta montos equivalentes 
a COP 100’000.000. A partir de allí requieren contratos aprobados por la gerencia 
administrativa. 
 Cargo: Gerencia Administrativa. 
Reporta a: la Gerencia General.  
Función u objetivo: es la encargada de realizar la gestión de contratos con el fin de 
formalizar la relación entre los proveedores y la empresa, cuando el monto de los 
servicios o materiales a contratar o comprar supera un tope mínimo de COP 100 
millones.  
Responsabilidades: entrega los borradores de los contratos al director de proyecto 
para su revisión en aras de garantizar que se estén cumpliendo todas las condiciones 
comerciales y técnicas pactadas en las ofertas económicas. Una vez revisados los 
contratos por parte de la dirección de proyectos, se encarga de firmar los contratos 
por parte de la compañía y archivarlos junto con las pólizas de seguros 
correspondientes. 
Nivel de autorización: según los montos autorizados en el plan de inversiones de la 
compañía y sólo para autorizar los contratos con proveedores de equipos, 
materiales, repuestos o servicios. 
 Cargo: Coordinadores de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
Reportan a: los Coordinadores de Seguridad al Director de Seguridad Industrial 
Corporativo y los Coordinadores Ambientales a la Jefatura de Calidad y Ambiental 
Corporativa. 
Función u objetivo: son los encargados de validar las condiciones de seguridad y 
ambientales durante los procesos de ejecución de los proyectos en las plantas. Sus 
aportes son valiosos para que los proyectos se ejecuten de manera más segura y 
amigable con el medio ambiente. 
Responsabilidades: dar la inducción de seguridad y ambiental a los proveedores 
que ejecutarán sus tareas en las plantas e instalaciones de la compañía, participar en 
los análisis de riesgos de los proyectos, revisar los permisos de las tareas de alto 
riesgo que se ejecuten en los proyectos. 
Nivel de autorización: hasta COP 1’374.000 cuando se trata de la compra de un 
activo nuevo, de acuerdo con la política de activos fijos de la compañía, y COP 
5’000.000 cuando se trata de la reposición de un activo, la compra de un repuesto 
vital, o el overhaul de un equipo. 
 Cargo: Proveedores. 
Reportan a: los Ingenieros de Proyectos o al Director de Proyectos. 
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Función u objetivo: son los encargados de suministrar los materiales, activos, 
repuestos o los servicios de ingeniería, fabricación e instalación de los activos en las 
plantas de producción.  
Responsabilidades: realizar las entregas de servicios, equipos, repuestos o 
materiales completas y a tiempo, de acuerdo con las condiciones de compra 
pactadas con la empresa y siguiendo las especificaciones de calidad. 
Nivel de autorización: no tienen nivel de autorización para hacer compras excepto 
cuando son proyectos llave en mano, es decir, cuando se encargan de la ingeniería, 
adquisición de equipos y materiales, fabricación, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de nuevos sistemas, en cuyos casos deben ceñirse a los montos que están 
autorizados en los contratos firmados entre las partes. 
3.2.2. Gobernabilidad 
De acuerdo con la guía del PMBOK
®
, quinta edición: 
La gobernabilidad de los proyectos, es decir, la alineación del proyecto con las  
necesidades u objetivos de los interesados, resulta fundamental para la gestión exitosa 
de la participación de los interesados y para el logro de los objetivos de la 
organización. La gobernabilidad de los proyectos permite a las organizaciones dirigir 
los proyectos de manera coherente, maximizar el valor de sus resultados y alinear los 
mismos con la estrategia del negocio (PMI, 2013a, p. 30). 
Hay también factores ambientales de la empresa, que no están bajo el control del equipo de 
proyectos y que influyen, restringen o incluso dirigen el destino de los proyectos. Allí se 
encuentran la cultura, la estructura y el gobierno de la empresa, la normatividad, la 
infraestructura, los recursos humanos existentes, etc. Así las cosas, estos factores deben 
considerarse en los procesos de planeación porque pueden influir de manera positiva o 
negativa en el resultado final de los proyectos. Como también influye lo que se conoce 
como base de conocimiento corporativa, que no es más que la que permite almacenar y 
recuperar la información en todos los ámbitos de la organización, tales como políticas, 
procedimientos, información financiera, históricos de incidentes y defectos de calidad, 
medición de procesos, archivos de proyectos anteriores, etc. (PMI, 2013).  
En la figura 5 se muestra el organigrama de la empresa Tablemac y, en los cuadros rojos, 
aquellos interesados que son clave en el desarrollo de los proyectos de ingeniería. 
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Figura 5. Organigrama de la empresa Tablemac 
Fuente: propia del autor 
 
Con base en lo planteado en el diagnóstico del modelo actual de gestión de proyectos de 
Tablemac y teniendo en cuenta el organigrama de la empresa y los interesados que 
participan en los proyectos de la compañía, la figura muestra el modelo de organización 
matricial equilibrada, que en apariencia sería el caso para desarrollar los proyectos de 
ingeniería de acuerdo con el nuevo modelo de gestión.  
 
Figura 6. Organización matricial equilibrada 
Fuente: PMBOK® quinta edición 
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Haciendo el paralelo entre la figura 5 y la figura 6, el gerente funcional del cual depende la 
dirección de proyectos es la gerencia de manufactura, y se conforman los equipos de 
trabajo de los proyectos con personas que pueden depender de otros gerentes funcionales o 
de la misma gerencia de manufactura. Entiéndase que el director de proyectos no sería 
director de un solo proyecto sino de todos los proyectos de infraestructura de la compañía. 
Y el personal involucrado en la coordinación del proyecto pueden ser los ingenieros de 
proyectos o los directores de mantenimiento de las plantas, los cuales, en el caso particular 
de Tablemac, pertenecen a la misma gerencia funcional (en este caso la gerencia de 
manufactura).  
Sin embargo, también de acuerdo con el PMBOK
®
 quinta edición, en la tabla 4 se puede 
observar que la influencia de la estructura de la organización en los proyectos de ingeniería 
de Tablemac no coincide perfectamente con la de una organización matricial equilibrada 
sino que tiene componentes de matricial fuerte en lo que tiene que ver con quien gestiona el 
presupuesto de los proyectos y el personal administrativo de la dirección de proyectos. 
 
Tabla 4. Influencia de la estructura de la organización en los proyectos 
 
Fuente: PMBOK® quinta edición 
 
De acuerdo con los dos tipos de gobernabilidad que se mencionaron en el marco 
conceptual, se propone el siguiente modelo de gobierno para la gestión de proyectos de la 
empresa Tablemac: 
 Grupo de Control Ejecutivo: para el nuevo modelo de gestión de proyectos de 
Tablemac se propone realizar una reunión mensual de seguimiento a los proyectos 
del plan de inversiones, en la cual deben participar los siguientes cargos:  
o Director de Proyectos: presenta al Grupo de Control Ejecutivo los resultados 
de los proyectos en el ámbito del alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y 
riesgos, tal y como fueron aprobados por parte del Gerente General y el 
Gerente Financiero en el plan de inversiones anual. También es el encargado 
de presentar y justificar desde el punto de vista técnico y económico los 
nuevos proyectos cuyos montos superen los USD 50.000 con el fin de que 
sean aprobados para continuar con las fases del ciclo de vida de los 
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proyectos. Es también el encargado de presentar los proyectos denominados 
estratégicos, que no necesariamente están en el plan de inversiones de cada 
año, al Grupo de Control Ejecutivo, para que se revisen y se presenten a la 
Junta Directiva para su aprobación final. 
o Gerente de Manufactura: acompaña al director de proyectos, como su 
superior inmediato, en la presentación de los nuevos proyectos y en los 
reportes de avance de los proyectos en ejecución y los informes de 
resultados de los proyectos ejecutados. Complementa las informaciones 
relacionadas con el desempeño de los proyectos debido a que es el 
encargado por la alta dirección de las plantas de producción. Aprueba los 
recursos necesarios de la organización para que se dé la ejecución de los 
proyectos. 
o Gerente Financiero: es el encargado por la alta dirección de revisar el 
desempeño de los proyectos desde el punto de vista del seguimiento a los 
costos. En caso que se requieran más recursos para llevar a cabo un proyecto 
del plan de inversiones es quien tiene la potestad para asignarlos, teniendo 
siempre en cuenta que no puede superarse el tope global asignado para el 
año de USD 5 millones. Esto quiere decir que, en caso que un proyecto 
sobrepase su presupuesto asignado, deberá compensarse con otro proyecto 
del presupuesto que debe quedar por debajo de su asignación inicial o 
inclusive cancelarse. También aprueba los análisis económicos de los 
nuevos proyectos para asignar los recursos financieros necesarios en su 
ejecución. 
o Gerente general: finalmente aprueba los nuevos proyectos para que estén en 
consonancia con las necesidades de la organización y define si es necesario 
que sean presentados a la junta directiva debido a su monto. Con su visto 
bueno los proyectos continúan con sus fases de ciclo de vida. 
 Comité Técnico o de negocios de los proyectos: En el nuevo modelo de gestión de 
proyectos de Tablemac esta reunión se conoce con el nombre de comité Capex, se 
realizará también una vez al mes y tendrá por objetivo hacer seguimiento a la 
ejecución del plan de inversiones pero más desde el punto de vista técnico y de los 
recursos que se requieran en las plantas para que los proyectos se ejecuten. Las 
personas que deben participar en estos comités son: 
o Director de Proyectos: presenta el estatus del plan de inversiones, 
priorizando aquellos proyectos que tienen mayores beneficios para el 
negocio. Se hace seguimiento al alcance, tiempo, calidad, recursos y riesgos 
con el fin de que las áreas que participan en el comité puedan apoyar la 
gestión para que las fases del ciclo de vida se cumplan. 
o Ingenieros de Proyectos: presentan los proyectos que se están ejecutando en 
las plantas con el fin de hacer el seguimiento a la ejecución y solicitar 
ayudas técnicas o recursos a los directores de mantenimiento, jefes de 
planta, director de proyectos o gerente de manufactura. 
o Directores de Mantenimiento de las plantas: presentan el seguimiento a los 
proyectos que están asociados a la compra de repuestos que constituyen un 
mayor valor para los activos o la reposición de activos de las plantas de 
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producción. Apoyan la ejecución de proyectos por parte del departamento de 
proyectos, suministrando los recursos necesarios para que puedan llevarse a 
término. Ayudan en la solución de cuestiones técnicas asociadas a la 
ejecución de los proyectos. 
o Jefes de Planta: reciben la información de las áreas de proyectos y 
mantenimiento para hacer seguimiento a la ejecución de las inversiones. 
Concretan con el equipo técnico el momento en el cual se instalarán los 
proyectos en las plantas con el fin de coordinar las paradas de producción, 
en caso que se requieran. Programan las pruebas de los nuevos sistemas y 
suministrar los recursos necesarios para recibir el entrenamiento de la 
operación. Ayudan en la solución de cuestiones técnicas asociadas al 
proceso para que los departamentos de proyectos o mantenimiento lo 
consideren en la ejecución y puesta en marcha de los mismos. 
o Gerencia de Manufactura: guía los recursos de las áreas a su cargo para que 
la ejecución de los proyectos fluya en las plantas. Coordina la planeación de 
las paradas de planta cuando van a entrar en operación nuevos sistemas o 
equipos. Apoya la parte técnica del proceso. 
3.2.3. Correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas del 
conocimiento de la dirección de proyectos de acuerdo con la guía del 
PMBOK®, quinta edición. 
Para el nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería con montos superiores a USD 
50.000 en la empresa Tablemac se realizó el análisis de cada uno de los 47 procesos de 
dirección de proyectos identificados en la guía del PMBOK
®
, quinta edición, a través de la 
correspondencia entre los cinco grupos de procesos y las diez áreas del conocimiento. A 
continuación se expondrá cómo se adaptaron cada uno de ellos para el nuevo modelo de 
gestión de proyectos de ingeniería. Algunos procesos se tomaron tal y como los 
recomendaba la guía y generaron nuevos formatos, otros simplemente no se tomaron en 
cuenta porque no se consideraron fundamentales para Tablemac en esta primera etapa del 
modelo de gestión, y otros fueron adaptados inclusive juntando más de un proceso con el 
fin de facilitar el uso de la nueva metodología en la organización. Toda las referencias 
bibliográficas de este numeral fueron tomadas exclusivamente de la guía del PMBOK
®
, 
quinta edición, con el objetivo de mostrar el soporte teórico y seguidamente cómo se 
aplicará en el nuevo modelo de gestión de proyectos de la empresa Tablemac. 
3.2.3.1. Gestión de la Integración  
“La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades 
de dirección de proyectos dentro de los grupos del proceso de dirección de proyectos” 
(PMI, 2013a, p. 63).  
La siguiente gráfica muestra la descripción general de la gestión de la integración del 
proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
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Figura 7. Descricpión general de la gestión de integración del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
, quinta edición 
 
Los procesos de gestión de la integración de los proyectos se describen a continuación: 
3.2.3.1.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto:  
Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de 
un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de 
la organización a las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es un 
inicio y unos límites del proyecto bien definidos, la creación de un registro formal del 
proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la dirección general acepte 
formalmente y se comprometa con el proyecto (PMI, 2013, p. 66). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para desarrollar el acta de 
constitución del proyecto: 
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Figura 8. Diagrama flujo de datos para desarrollar acta de constitución del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Aunque Tablemac tiene un formato de planteamiento de proyectos de ingeniería, que 
incluye aspectos importantes de lo que sería un acta de constitución de los proyectos, se 
replantea el formato tomando en cuenta los aspectos referenciados en la guía del PMBOK
®
, 
quinta edición, para elaborar el acta de constitución de los proyectos. El nuevo formato de 
acta de constitución de los proyectos en la empresa Tablemac puede encontrarse en el 
Anexo 1. 
 
3.2.3.1.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto:  
Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e 
incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y 
planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la 
dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso es un documento central que 
define la base para todo el trabajo del proyecto (PMI, 2013a, p. 72). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto: 
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Figura 9. Diagrama flujo datos para desarrollar el plan para dirección del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Para el modelo de gestión de proyectos de Tablemac, se propone el formato “Plan para la 
dirección de proyectos”, que se encuentra en el anexo 2. 
 
3.2.3.1.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto:  
Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección 
del proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, con el fin de alcanzar 
los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la 
dirección general del trabajo del proyecto (PMI, 2013a, p. 79). 
36 
 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto: 
 
 
Figura 10. Diagrama flujo de datos para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Las actividades del proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto incluyen: 
 Realizar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto 
 Generar los entregables del proyecto para cumplir con el trabajo planificado en 
el mismo 
 Proporcionar, capacitar y dirigir a los miembros del equipo asignados al 
proyecto 
 Obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluidos materiales, herramientas, 
equipos e instalaciones 
 Implementar los métodos y estándares planificados 
 Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto 
externos como internos, al equipo del proyecto 
 Generar datos de desempeño del trabajo, tales como costo, cronograma, avance 
técnico y de calidad y estado, con el fin de facilitar la realización de las 
previsiones 
 Emitir solicitudes de cambio e implementar los cambios aprobados al alcance, 
a los planes y al entorno del proyecto 
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 Gestionar los riesgos e implementar actividades de respuesta a los mismos 
 Gestionar vendedores y proveedores 
 Gestionar los interesados y su participación 
 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades 
aprobadas de mejora del proceso (PMI, 2013a, p. 80-81). 
Todos estos puntos serán incluidos en el modelo de gestión de proyectos de Tablemac tal y 
como se describe más adelante en el desarrollo de la metodología. 
 
3.2.3.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto:  
Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance del proyecto con 
respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados 
comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del 
presupuesto, el cronograma y el alcance (PMI, 2013a, p. 86). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto: 
 
 
Figura 11. Diagrama flujo datos para monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
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El proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto se ocupa de: 
 Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la 
dirección del proyecto 
 Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o 
correctiva y en sus caso recomendar aquellas que se consideren pertinentes 
 Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos 
existentes del proyecto para asegurarse de que se identifiquen, se informe 
sobre su estado y se implementen los planes apropiados de respuesta a esos 
riesgos. 
 Mantener durante la ejecución la ejecución del proyecto una base de 
información precisa y oportuna, relativa al producto o a los productos del 
proyecto y su documentación relacionada 
 Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la 
medida de avance y los pronósticos 
 Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al 
costo y al cronograma actuales 
 Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se 
producen  
 Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y sus estado a la 
dirección del programa, cuando el proyecto forma parte de un programa global 
(PMI, 2013a, p. 88). 
Todos estos puntos serán incluidos en el modelo de gestión de proyectos de Tablemac tal y 
como se describe más adelante en el desarrollo de la metodología. 
 
3.2.3.1.5. Realizar el control integrado de cambios:  
Es el proceso que consiste en analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar los 
mismos y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la 
organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto, así como 
comunicar las decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de cambio o 
modificaciones a documentos del proyecto, entregables, líneas de base o plan para la 
dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. El beneficio clave de este 
proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean 
considerados de un modo integrado y simultáneamente reduce el riesgo del proyecto, el 
cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes 
generales del proyecto (PMI, 2013a, p. 94). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto: 
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Figura 12. Diagrama de flujo de datos para realizar el control integrado de cambios 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Para realizar la solicitud de cambios en los proyectos denominados medianos o pequeños se 
elaboró un formato con el fin de que los cambios que se soliciten queden debidamente 
documentados. El formato consta de los siguientes campos: 
 Categoría del cambio: se refiere a qué área del proyecto impactará el cambio: 
alcance, costo, tiempo, calidad, cronograma, requerimientos o documentos. El 
cambio puede impactar una o varias categorías. 
 Descripción detallada del cambio propuesto. 
 Justificación para que se apruebe el cambio propuesto. 
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 Los impactos que tendrá el cambio propuesto en el desempeño del proyecto desde el 
punto de vista de: alcance, grado, requisitos, costos, cronograma e interesados. Es 
decir, si el cambio tendrá un impacto positivo, negativo o modifica los planes y 
métricas iniciales. 
 La decisión de aprobar, diferir o negar el cambio propuesto con su justificación 
correspondiente y la firma (electrónica) de quien toma la decisión final sobre el 
cambio. 
Las personas del equipo de proyectos que pueden proponer cambios son: 
 Jefes, coordinadores o ingenieros de las áreas clientes del proyecto: producción, 
mantenimiento, calidad, gestión ambiental, seguridad industrial, logística y 
suministros, gestión de tecnología e informática, forestal. 
 Director e ingenieros de proyectos. 
 Gerentes de manufactura, financiero o Gerente general. 
Las personas encargadas de aprobar los cambios son el director de proyectos y, en caso que 
el impacto del cambio sea muy importante, el gerente de manufactura. En caso que el 
impacto sea muy importante para el costo, éste será aprobado por el gerente financiero o el 
gerente general. 
El formato propuesto para control de cambios se encuentra en el Anexo 3. 
 
3.2.3.1.6. Cerrar el proyecto o fase:  
Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de 
proceso de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una 
fase del mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones 
aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto y la liberación de los 
recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos (PMI, 2013a, p. 100). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto: 
 
 
Figura 13. Diagrama de flujo de datos para cerrar el proyecto o fase 
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Fuente: PMBOK
®
, quinta edición 
 
La transferencia del producto, servicio o resultado final para el que se autorizó el proyecto 
es entregada al cliente que planteó la necesidad para acometer el proyecto. 
Los activos de los procesos de la organización que se actualizan como resultado del proceso 
de cierre incluyen: 
 Archivos del proyecto, que es la documentación resultante de las actividades del 
proyecto, tales como el plan para la dirección, el alcance, el costo, el cronograma, 
los registros de riesgos, la documentación de los cambios, las acciones planeadas de 
respuesta a los riesgos y el impacto de los riesgos. Estos archivos quedarán 
almacenados en las bases de datos de los proyectos de la compañía, en medio 
electrónico, utilizando la herramienta del Google Drive. 
 Documentos de cierre del proyecto: es la documentación formal que indica la 
terminación del proyecto o fase y la transferencia de los entregables completos del 
proyecto o fase a terceros, como por ejemplo las áreas cliente del proyecto o a la 
fase siguiente. Para formalizar el cierre de los proyectos en Tablemac se elaboró el 
formato denominado “Cierre de Proyecto”, el cual es diligenciado por el 
departamento de proyectos y se presenta en el Anexo 4. 
 Información histórica: la información histórica y la proveniente de las lecciones 
aprendidas se transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas para su 
uso en futuros proyectos o fases. Puede incluir información sobre incidentes y 
riesgos, así como sobre técnicas que funcionaron bien y que pueden aplicarse en 
proyectos futuros. Se elaboró un formato denominado “Lecciones Aprendidas”, el 
cual es diligenciado por el director de proyectos y se presenta en el Anexo 5. 
 
3.2.3.2. Gestión del Alcance 
La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que 
el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. 
Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
se incluye y qué no se incluye en el proyecto (PMI, 2013a, p. 105). 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de los procesos de gestión del alcance 
del proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK
®
, quinta edición: 
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Figura 14. Descripción general de la gestión del alcance del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
Los procesos de gestión del alcance del proyecto incluyen: 
3.2.3.2.1. Planificar la gestión del alcance:  
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a 
definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del 
proyecto (PMI, 2013a, p. 107). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planificar la gestión del 
alcance: 
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Figura 15. Diagrama de flujo de datos para planear la gestión del alcance 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el modelo de la gestión de proyectos de Tablemac, se plantean los formatos que se 
encuentran en los anexos 6 y 7 para definir los planes de gestión del alcance y de los 
requisitos de los proyectos de ingeniería cuyos montos superan los USD 50.000. 
3.2.3.2.2. Recopilar requisitos:  
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de 
los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, 
incluyendo el alcance del producto (PMI, 2013a, p. 110). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para recopilar los requisitos: 
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Figura 16. Diagrama de flujo de datos para recopilar requisitos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La forma en la cual se recopilarán los requisitos en Tablemac para los proyectos de 
ingeniería cuyos montos superan los USD 50.000 es la siguiente: 
 El departamento de proyectos realiza una ingeniería básica del proyecto en la cual 
se muestra en planos cómo quedará conformado el nuevo sistema. 
 Se cita a una reunión a todas las partes interesadas del proyecto ubicadas en las 
plantas de producción, que normalmente son: proponente del proyecto, jefe o 
coordinador del área donde se ejecutará el proyecto, jefe de planta, jefe de 
mantenimiento de la planta, coordinadores de seguridad y ambiental. Eventualmente 
se pueden invitar otros actores que se consideren claves en el proceso. 
 En esta reunión se discutirán los requisitos que se deben considerar para cada uno 
de los interesados y de las áreas que hacen parte del equipo del proyecto. 
 Una vez terminada la reunión se documentarán los requisitos en la matriz de 
trazabilidad de requisitos, que aparte de la documentación de los requisitos tiene por 
objetivo hacer trazabilidad de los requisitos definidos por el equipo de trabajo. 
Dicha matriz se encuentra en el Anexo 8. 
 
3.2.3.2.3. Definir el alcance:  
Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El 
beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o 
resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán 
incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto (PMI, 2013a, p. 120). 
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La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para definir el alcance: 
 
Figura 17. Diagrama de flujo de datos para definir el alcance 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el caso del modelo de gestión de proyectos de ingeniería de Tablemac, se propone que 
el enunciado del alcance del proyecto quede contenido en el acta de constitución del 
proyecto, dado que ambos documentos son bastante similares. 
3.2.3.2.4. Crear la EDT/WBS:  
Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes 
más pequeños y fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar (PMI, 2013a, p. 125). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para crear la EDT/WBS: 
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Figura 18. Diagrama de flujo de datos para crear la EDT/WBS 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar 
por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los 
entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto y representa el 
trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. 
El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la 
EDT/WBS, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar 
para agrupar actividades donde el trabajo es programado, estimado, seguido y 
controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los 
productos o entregables del trabajo que son resultado de la actividad realizada y no a la 
actividad en sí misma. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una 
definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto (PMI, 2013a, p. 126). 
La EDT/WBS finaliza una vez se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a una 
cuenta de control y se establece un identificador único de código de cuenta para este 
paquete de trabajo. Estos identificadores proporcionan una estructura para la 
consolidación jerárquica de los costos, cronograma e información sobre los recursos. 
Una cuenta de control es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, 
el presupuesto, el costo real y el cronograma y se comparan con el valor ganado para la 
medición del desempeño. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de 
trabajo, pero cada paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta de 
control (PMI, 2013a, p. 132). 
Para el modelo de gestión de proyectos de Tablemac se propone que la EDT se maneje a 
través de un software, dado que se trata del componente de planeación más importante 
porque de ahí se derivan los tiempos, costos y alcance. Se propone que la compañía 
adquiera el software WBS Schedule Pro, que tiene un costo de USD 349 con cuatro 
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licencias incluidas, las cuales podrían ser utilizadas por el equipo de proyectos de la 
compañía. Este programa enlaza con el MS Project y sería el punto de partida para la 
planeación de los proyectos.  
3.2.3.2.5. Validar el alcance:  
Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de 
aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final 
sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual (PMI, 2013a, p. 
133). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para validar el alcance: 
 
 
Figura 19. Diagrama de flujo de datos para validar el alcance 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La validación del alcance de los proyectos de ingeniería en Tablemac que superan los USD 
50.000 se realizará mediante las verificaciones de los entregables en las diferentes etapas 
del ciclo de vida de los proyectos. Estas verificaciones podrán hacerse para la 
documentación (ingeniería, presupuestos, cronogramas, solicitudes y órdenes de compra, 
contratos, actas de reunión, etc.) o haciendo inspecciones en campo cuando los proyectos se 
encuentran en fases de ejecución (fabricación, montaje, pruebas, puesta en marcha, etc.). 
Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son aprobados por el cliente o 
interesado, o por el patrocinador del proyecto. Este seguimiento se realiza en el formato 
“Matriz de Trazabilidad de Requisitos”, en los campos relacionados con la trazabilidad. 
Los entregables completados que no sean aceptados formalmente en la matriz de 
trazabilidad de requisitos, se documentan junto con las razones por las cuales no fueron 
aceptados. Estos entregables podrían requerir una solicitud de cambio para la reparación de 
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defectos, por lo cual se utilizaría el formato de “Gestión de Cambios” propuesto con el fin 
de que quede debidamente documentado. 
La información de desempeño del trabajo incluye información sobre el avance del 
proyecto, tal como los entregables iniciados, su avance, los entregables terminados o que 
han sido aceptados. En las reuniones de seguimiento de los proyectos se abordarán estos 
temas y dicha información se documentará en el formato de acta de reunión que tiene la 
compañía dentro de su sistema de gestión de calidad, especificando que se trata de 
información del desempeño del proyecto. Los documentos del proyecto que sean 
susceptibles de actualización como resultado del proceso de validar el alcance deberán 
actualizarse de conformidad con dichas actualizaciones. 
3.2.3.2.6. Controlar el alcance:  
Es el proceso de monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto y se 
gestionan cambios a la línea de base del alcance. El beneficio clave de este proceso es 
que permite mantener la línea de base del alcance a lo largo del proyecto (PMI, 
2013a, p. 136). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar el alcance: 
 
 
Figura 20. Diagrama de flujo de datos para controlar el alcance 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
El control del alcance asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas 
o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso de realizar el control integrado 
de cambios. Los cambios son inevitables, por lo tanto es obligatorio para todo proyecto 
contar con algún tipo de proceso de control de cambios (PMI, 2013a). 
Para controlar el alcance se puede utilizar como herramienta el análisis de variación, con el 
fin de determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea base y el desempeño 
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real. Las medidas de desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la 
deviación con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del 
control del alcance incluyen determinar la causa y el grado de desviación con relación a la 
línea base del alcance y definir, en caso que sea necesario, efectuar acciones correctivas o 
preventivas. El anexo 9 muestra el formato para realizar el análisis de variación. 
El control del alcance permitirá obtener información de desempeño del trabajo, gestionar 
las solicitudes de cambio, realizar actualizaciones a la línea de base del proyecto u otras 
líneas de base, actualizar documentos del proyecto e incluso actualizaciones a activos de 
proceso de la organización tales como acciones correctivas, lecciones aprendidas, etc. 
3.2.3.3. Gestión del Tiempo 
“La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto” (PMI, 2013a, p. 141). 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de los procesos de gestión del tiempo 
del proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
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Figura 21. Descripción general de la gestión del tiempo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Los procesos de gestión del tiempo del proyecto incluyen: 
3.2.3.3.1. Planificar la gestión del cronograma:  
Es el proceso por medio del cual se establecen las políticas, procedimientos y 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y 
dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo 
(PMI, 2013a, p. 145). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planificar la gestión del 
cronograma: 
 
 
Figura 22. Diagrama de flujo de datos para planear la gestión del cronograma 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
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Para planear la gestión del cronograma se propone realizar una reunión de planeación en la 
que se involucre el área interesada en la ejecución del proyecto y el equipo de proyectos. 
También podrían participar otras áreas que la dirección de proyectos establezca importantes 
para hacer la planeación, tales como mantenimiento, seguridad industrial, gestión 
ambiental, etc. 
Las herramientas para hacer la planeación de los proyectos serán los softwares WBS 
Schedule Pro y Microsoft Project. 
En la reunión de planeación se acordarán los niveles de exactitud en la duración de las 
actividades, las unidades de medida para los recursos que se van a emplear, se creará la 
EDT/WBS, se definirá la frecuencia de revisión del cronograma, se definirán los umbrales 
de control (% de desviación con respecto a los parámetros iniciales, cuando éstos apliquen), 
se establecerá la técnica de medición del desempeño (valor ganado, %completado, etc.). 
3.2.3.3.2. Definir las actividades:  
Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar 
para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el 
desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la 
estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. En 
este proceso se encuentran implícitas la definición y la planificación de las actividades 
del cronograma de modo que se cumplan los objetivos del proyecto (PMI, 2013a, p. 
149). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para definir las actividades: 
 
 
Figura 23. Diagrama de flujo de datos para definir las actividades 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
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En la reunión de planificación del cronograma descrito en el numeral anterior, el equipo de 
trabajo del proyecto se encargará de definir la lista de actividades (duraciones, recursos y 
costos asociados), los atributos de las actividades (que amplían la descripción de la 
actividad) y los hitos del proyecto (eventos significativos dentro del proyecto que no tienen 
duración nula, aunque atributos). 
3.2.3.3.3. Secuenciar las actividades:  
Es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades 
del proyecto. El beneficio clave de este proceso radica en que se define la secuencia 
lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las 
restricciones del proyecto (PMI, 2013a, p. 153). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para secuenciar las actividades: 
 
 
Figura 24. Diagrama de flujo de datos para secuenciar las actividades 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La secuenciación de actividades se realizará en la reunión de planeación del cronograma 
con todo el equipo que el director de proyectos determine como clave para su elaboración. 
3.2.3.3.4. Estimar los recursos de las actividades:  
Es el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, 
equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. El beneficio 
de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos 
necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de 
cada actividad de la manera más precisa (PMI, 2013a, p. 160). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para estimar los recursos de las 
actividades: 
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Figura 25. Diagrama de flujo de datos para estimar los recursos de las actividades 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Para estimar los recursos de las actividades, aparte de las actividades y atributos de cada 
actividad, deben tenerse en cuenta el calendario de recursos (para identificar cuándo y por 
cuánto tiempo estarán disponibles durante la ejecución del proyecto), los riesgos (porque 
pueden influir la selección y disponibilidad de los recursos) y los costos de las actividades. 
La estimación de los recursos para las actividades se realizará en la reunión de planeación 
del cronograma con todo el equipo que el director de proyectos determine como clave para 
su elaboración. El software WBS Schedule Pro tiene la opción de incluir los recursos para 
cada una de las actividades del cronograma. 
3.2.3.3.5. Estimar la duración de las actividades:  
Es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso 
es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las 
actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso de desarrollar 
el cronograma (PMI, 2013a, p. 165). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para estimar la duración de las 
actividades: 
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Figura 26. Diagrama de flujo de datos para estimar la duración de las actividades 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Durante la reunión de planeación del cronograma el equipo de trabajo definirá la duración 
aproximada de las actividades. Las duraciones se podrán estimar con base en la experiencia 
de las personas que participan en el equipo de trabajo, o por estimación análoga (datos 
históricos de otros proyectos similares), o por estimación paramétrica (con base en datos 
históricos de otros proyectos pero considerando variables unitarias), o por estimación de 
tres valores (ponderando los tiempos más probables, optimistas y pesimistas) y por análisis 
de reservas (reservas de tiempo o amortiguadores para tener en cuenta la incertidumbre y 
los riesgos que puedan impactar el cronograma). El director de proyectos definirá cuál de 
estas metodologías puede ser más adecuada para definir las duraciones dependiendo del 
tipo y alcance del proyecto. 
3.2.3.3.6. Desarrollar el cronograma:  
Es el proceso de analizar las secuencias de actividades, duraciones, requisitos de 
recursos, y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del 
cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de recursos y relaciones lógicas en la 
herramienta de programación, ésta genera un modelo de programación con fechas 
planificadas para completar las actividades del proyecto (PMI, 2013a, p. 172). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para desarrollar el cronograma: 
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Figura 27. Diagrama de flujo de datos para desarrollar el cronograma 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Al final de la reunión de planeación del cronograma se elaborará el cronograma del 
proyecto basado en la información plasmada en el software WBS Schedule Pro y vinculado 
al software Microsoft Project. En este programa se definirá la línea de base del cronograma, 
una vez el equipo de trabajo valide toda la información. 
Hay que tener en cuenta que luego de la elaboración del cronograma es posible que se 
actualicen algunos documentos del proyecto, como por ejemplo los recursos requeridos 
para las actividades, los atributos de las actividades, los calendarios o inclusive el registro 
de los riesgos. 
3.2.3.3.7. Controlar el cronograma:  
Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el 
avance del mismo y gestionar los cambios a la línea de base del cronograma a fin de 
cumplir con el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios 
para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y 
preventivas para minimizar el riesgo (PMI, 2013a, p. 185). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar el cronograma: 
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Figura 28. Diagrama de flujo de datos para controlar el cronograma 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el nuevo modelo de gestión de proyectos un cambio cualquiera en la línea de base del 
cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso de gestión de cambios: 
 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 
 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado 
 Gestionar los cambios reales conforme se producen 
El control del cronograma se realizará con el software Microsoft Project para estar 
monitoreando las fechas de la línea de base del cronograma en comparación con las fechas 
reales, informar sobre las desviaciones y pronosticar los efectos de los cambios en el 
cronograma del proyecto.  
El análisis de las variaciones, la revisión de informes de avance, los resultados de las 
medidas de desempeño y las modificaciones del alcance o el cronograma del proyecto y en 
general todos los procesos de monitoreo y control pueden dar como resultado solicitudes de 
cambio a la línea base del cronograma que deben seguir el procedimiento de gestión de 
cambios propuesto. 
3.2.3.4. Gestión de los Costos 
“La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado” (PMI, 2013a, p. 193). 
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La siguiente gráfica muestra una descripción general de los procesos de gestión de los 
costos del proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
 
 
Figura 29. Descripción general de la gestión de los costos del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Los procesos de gestión de los costos del proyecto incluyen: 
3.2.3.4.1. Planificar la gestión de los costos:  
Es el proceso por medio del cual se establecen las políticas, procedimientos y 
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar el gasto y 
controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del 
mismo (PMI, 2013a, p. 195). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de los 
costos: 
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Figura 30. Diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de los costos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Para planear la gestión de los costos se propone que se utilice la misma reunión de 
planeación del cronograma en la que se involucre el área interesada en la ejecución del 
proyecto y el equipo de proyectos. También podrían participar otras áreas que la dirección 
de proyectos establezca importantes para hacer la planeación, tales como mantenimiento, 
seguridad industrial, gestión ambiental, etc. 
Para los proyectos cuyos montos oscilan entre USD 50.000 y 2 millones, normalmente la 
financiación de los proyectos se hace con recursos propios de la organización. La empresa 
utiliza como técnicas financieras para evaluar los proyectos el Flujo de Caja Descontado, el 
Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Plazo de Retorno de la Inversión. 
Las herramientas para hacer la planeación de los costos serán los softwares WBS Schedule 
Pro y Microsoft Project, que incluyen tanto opciones para hacer gestión de cronograma 
como para hacer gestión de costos. 
En la reunión de planeación se acordarán los niveles de exactitud (rangos aceptables en la 
estimación de los costos, ±10% en Tablemac), las unidades de medida para los recursos que 
se van a emplear, el enlace con la EDT/WBS, se definirán los umbrales de control (% de 
desviación con respecto a los costos estimados inicialmente, cuando éstos apliquen) y se 
establecerá la técnica de medición del desempeño (valor ganado, % completado, etc.). 
3.2.3.4.2. Estimar los costos:  
Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos 
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que determina el monto de los costos requerido para completar el 
trabajo del proyecto (PMI, 2013a, p. 200). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para estimar los costos: 
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Figura 31. Diagrama de flujo de datos para estimar los costos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos 
incluyen: personal, materiales, equipos, servicios e instalaciones y otros tales como el 
factor de inflación, costos de financiación, costos de contingencias, etc. Hay que considerar 
también los costos de mitigación de riesgos, que pueden impactar la estimación de los 
costos del proyecto. 
Durante la reunión de planeación del cronograma y los costos, el equipo de trabajo definirá 
el costo aproximado de las actividades. Los costos se podrán estimar con base en la 
experiencia de las personas que participan en el equipo de trabajo, o por estimación análoga 
(datos históricos de otros proyectos similares), o por estimación paramétrica (con base en 
datos históricos de otros proyectos pero considerando costos unitarios), o por estimación de 
tres valores (teniendo en cuenta la incertidumbre y el riesgo, ponderando los costos más 
probables, optimistas y pesimistas) y por análisis de reservas (reservas de costos o 
provisiones para contingencias para tener en cuenta la incertidumbre y los riesgos sobre el 
costo, que normalmente en Tablemac se estiman en 10% sobre el total del presupuesto 
estimado) o por análisis de ofertas de proveedores (que no se tienen en todos los casos). El 
director de proyectos definirá cuál de estas metodologías puede ser más adecuada para 
definir los costos dependiendo del tipo y alcance del proyecto. 
3.2.3.4.3. Determinar el presupuesto:  
Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 
individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea de base de costo 
autorizada. El beneficio de este proceso radica en que se puede determinar la línea de 
base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del 
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proyecto. El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para 
ejecutar el proyecto (PMI, 2013a, p. 208). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para determinar el presupuesto: 
 
 
Figura 32. Diagrama de flujo de datos para determinar el presupuesto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En la reunión de planeación del cronograma se elaborará también el presupuesto del 
proyecto basado en la información plasmada en el software WBS Schedule Pro y vinculado 
al software Microsoft Project. En este programa se definirá la línea de base de costos, una 
vez el equipo de trabajo valide toda la información. Debe considerarse que se establece el 
10% del costo total de las actividades como reserva para cubrir contingencias y mitigación 
de riesgos desconocidos en las fases tempranas de análisis de los proyectos. La línea de 
base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, que sólo 
puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza 
como base de comparación con los resultados reales. 
Hay que tener en cuenta que luego de la elaboración del presupuesto es posible que se 
actualicen algunos documentos del proyecto, como por ejemplo el registro de riesgos, la 
estimación de costos de las actividades y el cronograma del proyecto. 
3.2.3.4.4. Controlar los costos:  
Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo 
y gestionar posibles cambios a la línea de base de costos. El beneficio de este proceso 
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es que proporciona los medios para detectar las desviaciones con respecto al plan con 
objeto de acciones correctivas y minimizar el riesgo (PMI, 2013a, p. 215). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar los costos: 
 
 
Figura 33. Diagrama de flujo de datos para controlar los costos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Cualquier incremento de los costos con respecto al presupuesto autorizado sólo se puede 
aprobar a través del proceso de control integrado de cambios. 
El control de costos del proyecto incluye: 
 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de costos 
autorizada. 
 Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna. 
 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
 Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por 
componente de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad. 
 Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones 
con respecto a la línea de base de costos aprobada. 
 Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha 
incurrido. 
 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización 
de costos o recursos. 
 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y 
los costos asociados. 
 Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos 
dentro de los límites aceptables (PMI, 2013a, p. 216). 
Con el fin de evaluar de una manera más acertada el desempeño del proyecto desde el 
punto de vista del tiempo y el costo, se propone para los proyectos que superan el monto de 
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USD 50.000 utilizar la herramienta de gestión del valor ganado (EVM15), que permite 
establecer las variaciones del cronograma, del costo y obtener índices de desempeño para 
ambos. Además permite realizar pronósticos en cualquier momento de cómo terminarán el 
cronograma y los costos, así como establecer el índice de desempeño del trabajo por 
completar. 
Se propone revisar semanalmente el cronograma y los costos haciendo análisis de variación 
con el fin de encontrar las causas, impactos y acciones correctivas a tomar para corregir el 
rumbo, cuando así lo amerite el proyecto. El software Microsoft Project permite efectuar 
este tipo de análisis. El análisis de desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud 
de cambio de la línea de base de costos o cronograma; dichas solicitudes de cambio pueden 
incluir acciones preventivas o correctivas. 
En el anexo 10 se plantea el formato para hacer los reportes periódicos del estatus de valor 
ganado. 
3.2.3.5. Gestión de la Calidad 
La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 
fue acometido. La gestión de calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos 
para implementar el sistema de gestión de calidad de la organización en el contexto del 
proyecto y apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a 
cabo la organización. La gestión de calidad del proyecto trabaja para asegurar que se 
alcancen y validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto (PMI, 
2013a, p. 227). 
El enfoque básico de la calidad pretende ser compatible con los estándares de calidad de la 
ISO. Todo proyecto debería contar con un plan de gestión de la calidad. Así las cosas, se 
persigue minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los 
requisitos especificados. Estos enfoques reconocen la importancia de (PMI, 2013a): 
 La satisfacción del cliente: entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de 
modo que se cumplan las expectativas del cliente. 
 La prevención antes que la inspección: la calidad debe ser planificada, diseñada y 
construida, no inspeccionada dentro de la gestión del proyecto o sus entregables. El 
costo de prevenir errores es en general mucho menor que el de corregirlos cuando 
son detectados por una inspección o durante el uso. 
 La mejora continua: el ciclo Planear – Hacer – Verificar – Actuar es la base para la 
mejora de la calidad. 
 Responsabilidad de la dirección: el éxito requiere la participación de todos los 
miembros del equipo del proyecto. Sigue siendo responsabilidad de la dirección 
proporcionar los recursos adecuados con las capacidades apropiadas. 
 Costo de la calidad: se refiere al costo total del trabajo conforme y del trabajo no 
conforme que se deberá realizar como esfuerzo compensatorio debido a que existe 
                                                          
15
 EVM: Earned Value Management, se traduce Gestión del Valor Ganado. 
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la probabilidad de que en el primer intento de realizar dicho trabajo una parte del 
esfuerzo se haga o se haya hecho de manera incorrecta. 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de los procesos de gestión de la 
calidad proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
 
 
Figura 34. Descripción general de la gestión de la calidad del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La gráfica a continuación muestra las relaciones fundamentales entre el aseguramiento de la 
calidad y el control de calidad y los procesos de Inicio – Planeación – Ejecución – Control 
– Cierre (IPECC por sus siglas en inglés), costo de los modelos de calidad y grupos de 
procesos para la dirección de proyectos (PMI, 2013a). 
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Figura 35. Relaciones fundamentales entre el aseguramiento de la calidad y el 
control de calidad e IPECC, costo de los modelos de calidad y grupos de procesos 
para la dirección de proyectos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto incluyen: 
3.2.3.5.1. Planificar la gestión de la calidad:  
Es el proceso por medio del cual se identifican los requisitos y estándares de calidad 
para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto 
demostrará el cumplimiento de los mismos. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona la guía y dirección sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo 
largo del proyecto (PMI, 2013a, p. 231). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de la 
calidad: 
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Figura 36. Diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de la calidad 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el modelo de gestión de proyectos de ingeniería el plan para la dirección de proyectos 
será el insumo base para desarrollar el plan de gestión de calidad, toda vez que allí se 
definen la línea de base del alcance, el cronograma y los costos. Además la documentación 
de los requisitos, el registro de los riesgos y los interesados y los factores ambientales y 
activos de procesos de la empresa asociados a los estándares de la norma ISO 9001, 
también hacen parte del plan de calidad de los proyectos.  
El documento más importante para definir las especificaciones de los productos a entregar 
en los proyectos de ingeniería será el de los términos de referencia, que deberá ser 
elaborado por el departamento de proyectos de Tablemac considerando los siguientes 
puntos: 
 Objetivo de los equipos, repuestos o materiales a suministrar o los servicios a 
prestar. 
 Alcance de los equipos, repuestos o materiales a suministrar o los servicios a 
prestar. 
 Definición del contexto operacional (parámetros técnicos) en cuanto a las 
componentes civil, mecánica, eléctrica y de control, y las condiciones ambientales 
donde se vaya a instalar el equipo o los sistemas. 
 Consideraciones físicas, como ubicación, localización, etc. 
 Definición de materiales, acabados, etc. 
 Responsabilidades de Tablemac y del proveedor de equipos, repuestos, materiales o 
servicios. 
 Condiciones relacionadas con la seguridad industrial y la gestión ambiental y que 
deben cumplir los proveedores cuando se vayan a ejecutar trabajos en las 
instalaciones de Tablemac. 
 Definición del tipo de contrato y las pólizas de seguro. 
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Para elaborar los términos de referencia se debe revisar primero el proyecto con el equipo 
de trabajo, con el fin de que se tengan en cuenta todos los aspectos que involucren a los 
diferentes interesados, tales como las condiciones de proceso, mantenimiento, seguridad 
industrial, medio ambiente, etc. 
3.2.3.5.2. Realizar el aseguramiento de la calidad:  
Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de las medidas de control de calidad para asegurar que se utilicen los 
estándares de calidad y las definiciones operacionales adecuadas. El beneficio clave de 
este proceso es que facilita la mejora de los procesos de calidad (PMI, 2013a, p. 
242). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para realizar el aseguramiento de 
la calidad: 
 
 
Figura 37. Diagrama de flujo de datos para realizar el aseguramiento de la calidad 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
En la dirección de proyectos, los aspectos de prevención e inspección del aseguramiento de 
la calidad deberían reflejarse de manera palpable en el proyecto. El costo del trabajo de 
aseguramiento de la calidad está enmarcado en la categoría de costo de la calidad. Es por 
eso que en el modelo de gestión el seguimiento a las métricas planteadas en la matriz de 
trazabilidad de requisitos asegura que los criterios de calidad definidos en el plan de 
dirección del proyecto se estén cumpliendo. 
3.2.3.5.3. Controlar la calidad:  
Es el proceso de monitorear y se registrar los resultados de la ejecución de las 
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los 
cambios necesarios. Los beneficios clave de este proceso incluyen: 1) identificar las 
causas de una calidad deficiente del proceso o del producto y recomendar e 
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implementar acciones para eliminarlas, y 2) validar que los entregables y el trabajo del 
proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la 
aceptación final (PMI, 2013a, p. 248). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para realizar el control de la 
calidad: 
 
 
Figura 38. Diagrama de flujo de datos para realizar el control de la calidad 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el caso del modelo de gestión de proyectos de Tablemac, la gestión de la calidad del 
proyecto estará relacionada con el seguimiento que el equipo de proyectos realice al 
alcance, los requisitos, el cronograma, los costos, los entregables, la gestión de cambio y las 
lecciones aprendidas. 
Además, el modelo de gestión de proyectos con montos superiores a USD 50.000 y el 
procedimiento escrito cumplirán con los requisitos establecidos en el sistema de gestión de 
la calidad de la compañía bajo la norma ISO 9001. 
3.2.3.6. Gestión de los Recursos Humanos  
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, 
gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto 
por las personas a las que les han asignado roles y responsabilidades para completar el 
proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de 
habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 
incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. La participación de los 
miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece el 
compromiso con el proyecto (PMI, 2013a, p. 255). 
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La siguiente gráfica muestra una descripción general de la gestión de los recursos humanos 
del proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
 
 
Figura 39. Descripción general de la gestión de los recursos humanos del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Durante el ciclo de vida del proyecto podría ser necesario realizar planeaciones 
adicionales: 
Después de que los miembros del equipo inicial hayan generado una EDT puede ser 
necesario incorporar nuevos miembros al equipo. 
A medida que se incorporan miembros adicionales al equipo, su nivel o falta de 
experiencia puede aumentar o disminuir el riesgo del proyecto, creando así la 
necesidad de una planeación adicional de riesgos. 
Cuando las duraciones de las actividades que se estiman, se presupuestan, se definen 
en términos de alcance y se planifican antes de tener identificados a todos los 
miembros del equipo del proyecto y sus niveles de competencia, dichas duraciones 
pueden cambiar. 
69 
 
El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es el 
responsable de las labores de dirección y liderazgo del proyecto, tales como iniciar, 
planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del proyecto. Para 
proyectos más pequeños las responsabilidades de la dirección de proyectos pueden ser 
compartidas por todo el equipo o administradas exclusivamente por el director del 
proyecto. 
Gestionar y liderar el equipo del proyecto implica: 
 Influenciar el equipo del proyecto 
 Comportamiento profesional y ético (PMI, 2013a, p. 256). 
Los procesos de gestión de los recursos humanos del proyecto incluyen: 
3.2.3.6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos:  
Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así 
como de crear un plan para la gestión del personal. El beneficio clave de este proceso 
es que establece los organigramas del proyecto y el plan para la gestión del personal 
que incluye el cronograma para la adquisición y liberación de personal (PMI, 2013a, 
p. 258). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de los 
recursos humanos: 
 
 
Figura 40. Diagrama flujo de datos para planear la gestión de los recursos humanos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La planeación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos 
recursos humanos que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto. 
También contiene el plan de gestión del personal, que incluye la identificación de 
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necesidades de capacitación, estrategias para desarrollar el espíritu de equipo, los planes 
para programas de reconocimientos y recompensas, consideraciones relativas al 
cumplimiento, seguridad, e impacto del plan de gestión del personal en la organización. 
Una planeación de recursos humanos eficaz debe tener en cuenta y planear la 
disponibilidad o competencia por recursos humanos escasos. Teniendo en cuenta este 
factor, los costos, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse 
afectadas considerablemente (PMI, 2013a). 
En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac se propone que el equipo del proyecto 
se planee desde el acta de constitución del proyecto, en el campo “requerimientos por área”. 
Allí se podrá establecer los roles, responsabilidades y autoridades de cada una de las 
personas de Tablemac o externos que participarán en el proyecto. 
Por otro lado, se propone elaborar una matriz de asignación de responsabilidades, la cual se 
redactará en la fase de planeación del proyecto, con el fin de establecer, para cada paquete 
de trabajo, qué personas serán responsables, se encargarán del control, serán consultadas o 
informadas cuando el trabajo esté completo. En el anexo 11 se plantea dicho formato.  
3.2.3.6.2. Adquirir el equipo del proyecto:  
Es el proceso de confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el 
equipo necesario para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso consiste en describir y guiar la selección del equipo y la asignación de 
responsabilidades para obtener un equipo competente (PMI, 2013a, p. 267). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para adquirir el equipo del 
proyecto: 
 
 
Figura 41. Diagrama de flujo de datos para adquirir el equipo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
71 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes factores a lo largo del proceso de 
adquisición del equipo del proyecto: 
 El director de proyecto debe negociar con eficacia e influir sobre las personas 
que se encuentran en posición de suministrar los recursos humanos requeridos 
para el proyecto. 
 El hecho de no adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto 
podría impactar en los cronogramas, presupuestos, satisfacción del cliente, la 
calidad y los riesgos del proyecto. El no disponer de los recursos humanos o de 
las capacidades suficientes podrá disminuir la probabilidad de éxito y, en el 
peor escenario, podría dar lugar a la cancelación del proyecto. 
 Si los recursos humanos no estuvieran disponibles debido a restricciones tales 
como factores económicos o asignaciones previas a otros proyectos, podría ser 
necesario que el director del proyecto asignase recursos alternativos, 
posiblemente con competencias inferiores (PMI, 2013a, p. 268). 
En el modelo de gestión de proyectos de la empresa Tablemac, el director de proyectos 
debe gestionar con el gerente de manufactura, miembros del comité de gerencia o inclusive 
con otros directores, los recursos humanos al interior de la organización que sean 
necesarios para constituir el equipo que se requiere para cada uno de los proyectos. Los 
miembros del equipo deben tener la disponibilidad, experiencia, capacidad, conocimiento, 
habilidades y actitudes para aportarlos en las fases en las cuales se requiera su 
participación. 
3.2.3.6.3. Desarrollar el equipo del proyecto:  
Es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del 
equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del 
trabajo en equipo, mejora de las habilidades y competencias personales, empleados 
motivados, reducción de las tasas de rotación del personal y desempeño general del 
proyecto mejorado (PMI, 2013a, p. 273). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para desarrollar el equipo del 
proyecto: 
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Figura 42. Diagrama de flujo de datos para desarrollar el equipo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
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Los directores de proyectos deben adquirir las habilidades para identificar, conformar, 
mantener, motivar, liderar e inspirar a los equipos de proyecto para que logren un alto 
desempeño y alcancen los objetivos del proyecto. El trabajo en equipo es un factor 
crítico para el éxito del proyecto y el desarrollo de equipos de proyecto eficaces es una 
de las responsabilidades fundamentales del director de proyecto. Los directores de 
proyecto deben crear un ambiente que facilite el trabajo en equipo. Deben motivar 
constantemente a su equipo proporcionando desafíos y oportunidades, brindando 
realimentación y apoyo de manera oportuna, según las necesidades y reconociendo y 
recompensando el buen desempeño. Se puede lograr un alto desempeño en el equipo 
mediante una comunicación abierta y efectiva, la creación de oportunidades para 
desarrollar el espíritu del equipo, el desarrollo de la confianza entre los miembros del 
equipo, la gestión de conflictos de manera constructiva y fomentando la toma de 
decisiones y la resolución de problemas colaborativa. El director de proyecto debe 
solicitar el apoyo de la dirección e influir en los interesados adecuados a fin de adquirir 
los recursos necesarios para desarrollar equipos de proyectos eficaces. 
Desarrollar el equipo de proyectos mejora las habilidades de las personas, sus 
competencias técnicas, el entorno general del equipo y el desempeño del proyecto. 
Esto requiere una comunicación clara, oportuna, eficaz y eficiente de los miembros del 
equipo a lo largo de la vida del proyecto. Los objetivos de desarrollo de un equipo de 
proyecto incluyen, entre otros: 
 Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo para 
aumentar su capacidad para completar los entregables del proyecto, reducir los 
costos, acortar los cronogramas y mejorar la calidad. 
 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del 
equipo para elevar la moral, disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en 
equipo. 
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Crear una cultura de equipo dinámico, cohesivo, y colaborativo para mejorar la 
productividad tanto individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación; y 
permitir la capacitación cruzada y la tutoría entre los miembros del equipo para 
intercambiar conocimientos y experiencias (PMI, 2013a, p. 274). 
En el caso del modelo de gestión de proyectos, el director de proyectos de Tablemac es 
quien establece las competencias que debe adquirir su equipo de proyectos para realizar una 
buena gestión. Elementos tales como la divulgación del nuevo modelo de gestión de 
proyectos en la organización, entrenamiento en asuntos relacionados con la gestión de 
proyectos por parte del director de proyectos o por asesores externos para su equipo de 
trabajo, entrenamiento en manejo de Microsoft Project y WBS Schedule Pro como 
herramientas de planeación y seguimiento para los proyectos, además de capacitaciones en 
aspectos conductuales tales como liderazgo, comunicación efectiva, orientación a 
resultados, etc. (programadas en conjunto con gestión humana y aprobadas por la gerencia), 
hacen que el equipo de proyectos se desarrolle y mejore su desempeño. Se propone que se 
establezca una metodología de gestión del desempeño a nivel de la organización para 
identificar las brechas que tienen, no solamente el equipo de proyectos sino los cargos 
críticos de la organización con el fin de desarrollar las competencias que se vean débiles y 
crezca el desempeño de las personas. 
3.2.3.6.4. Dirigir el equipo del proyecto:  
Es el proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 
optimizar el desempeño del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que influye 
en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve los problemas y 
evalúa el desempeño de los miembros del equipo (PMI, 2013a, p. 279). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para dirigir el equipo del 
proyecto: 
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Figura 43. Diagrama de flujo de datos para dirigir el equipo del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Como resultado de dirigir el equipo del proyecto se envían solicitudes de cambio, se 
actualiza el plan de los recursos humanos, se resuelven los problemas, se suministran datos 
de entrada para las evaluaciones del desempeño y se añaden lecciones aprendidas a la base 
de datos de la organización. 
Las habilidades interpersonales que el director de proyectos debe usar más a menudo en el 
modelo de gestión de proyectos de Tablemac son: liderazgo, influencia y toma de 
decisiones eficaz. En vista que los miembros del equipo de proyectos normalmente 
pertenecen a otras áreas dentro de la organización, el director de proyectos tiene que hacer 
uso de estas habilidades continuamente para que los miembros trabajen en equipo y los 
proyectos se ejecuten de manera exitosa. 
3.2.3.7. Gestión de las Comunicaciones 
La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planeación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del 
proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyectos emplean la mayor 
parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el 
proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como externos 
a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que 
pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles 
de experiencia y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la 
ejecución o resultado del proyecto (PMI, 2013a, p. 287). 
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La siguiente gráfica muestra una descripción general de la gestión de las comunicaciones 
del proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
 
 
Figura 44. Descripción general de la gestión de las comunicaciones del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo pueden 
presentar numerosas dimensiones potenciales que se han de tener en cuenta, tales 
como: 
 Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros 
proveedores, organizaciones, el público). 
 Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 
memorandos, discusiones ad hoc). 
 Vertical (hacia arriba y hacia abajo en la organización) y horizontal (entre 
pares). 
 Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales). 
 Escrita  y oral, verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal) 
(PMI, 2013a, p. 287). 
La mayoría de habilidades de comunicación son comunes a la dirección general y a la 
dirección de proyectos. Estas incluyen: 
 Escuchar de manera atenta y eficaz 
 Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor 
comprensión 
 Educar para aumentar el conocimiento del equipo para que éste pueda ser más 
eficaz 
 Investigar los hechos para identificar o confirmar la información 
 Investigar y gestionar las expectativas 
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 Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo 
una acción 
 Motivar para proporcionar estímulo y confianza 
 Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados 
 Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre las partes 
 Resolver conflictos para prevenir impactos negativos 
 Resumir, recapitular e identificar próximos pasos (PMI, 2013a, p. 288). 
 
Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto incluyen: 
3.2.3.7.1. Planificar la gestión de las comunicaciones:  
Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones 
del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información de los 
interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este 
proceso es que identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los 
interesados de la manera más eficaz y eficiente (PMI, 2013a, p. 289). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planear la gestión de las 
comunicaciones: 
 
Figura 45. Diagrama de flujo de datos para planificar la gestión de las 
comunicaciones 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para lograr el éxito final de 
cualquier proyecto. Una planeación incorrecta de las comunicaciones puede traer 
problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, comunicación de la información 
a la audiencia equivocada o comunicación insuficiente con los interesados y mala 
interpretación o comprensión del mensaje transmitido. Una comunicación eficaz significa 
que la información se suministra en el formato adecuado, en el momento preciso, a la 
audiencia correcta y con el impacto deseado. Una comunicación eficiente implica 
proporcionar exclusivamente la información necesaria (PMI, 2013a). 
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Las consideraciones importantes que puede ser necesario tener en cuenta incluyen, entre 
otras: 
 Quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella. 
 Cuándo van a necesitar la información. 
 Dónde se debe almacenar la información. 
 En qué formato se debe almacenar la información. 
 Cómo se puede recuperar la información. 
 Si es necesario considerar zonas horarias, barreras de idioma y consideraciones 
culturales. 
El director de proyecto debe considerar la cantidad de canales o vías de comunicación 
potenciales como un indicador de la complejidad de las comunicaciones del proyecto. 
El número total de canales de comunicación potenciales es igual a n(n-1)/2, donde n 
representa el número de interesados. Por lo tanto, un componente clave de la 
planeación de las comunicaciones reales del proyecto es la determinación y 
delimitación de quién se comunicará con quién y de quién recibirá información (PMI, 
2013a, p. 292). 
En el caso del modelo de gestión de proyectos de Tablemac las comunicaciones se 
planearán utilizando el formato del plan de gestión de las comunicaciones (Anexo 12) con 
el fin de establecer qué tipo de información, por cuál medio, con qué frecuencia y quién la 
envía, para cada uno de los interesados del proyecto. Además se considerarán las 
suposiciones y restricciones en el manejo de las comunicaciones del proyecto. 
3.2.3.7.2. Gestionar las comunicaciones:  
Es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la 
disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de 
las comunicaciones. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de 
comunicaciones eficaz y eficiente entre los interesados del proyecto (PMI, 2013a, p. 
297). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para gestionar las 
comunicaciones del proyecto: 
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Figura 46. Diagrama de flujo de datos para gestionar las comunicaciones 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Este proceso va más allá de la distribución de la información relevante y procura 
asegurar que la información que se comunica a los interesados del proyecto haya sido 
generada adecuadamente, recibida y comprendida. También proporciona oportunidades 
para que los interesados realicen solicitudes de información adicional, de aclaración y 
de debate. Las técnicas y consideraciones para conseguir una comunicación eficaz 
incluyen: 
 Modelos emisor – receptor: incorporar ciclos de realimentación para 
proporcionar oportunidades de interacción/participación y eliminar barreras de 
comunicación. 
 Elección del medio: descripción precisa de las situaciones en las que es 
preferible una comunicación escrita u oral, cuándo escribir un memorando 
informal o un informe formal y cuándo comunicarse cara a cara o por correo 
electrónico. 
 Estilo de redacción: uso apropiado de la voz activa frente a la voz pasiva, 
estructura de las oraciones y selección de las palabras. 
 Técnicas de gestión de reuniones: preparar una agenda y abordar los 
conflictos. 
 Técnicas de presentación: conciencia del impacto del lenguaje corporal y el 
diseño de ayudas visuales. 
 Técnicas de facilitación: construir el consenso y superar los obstáculos. 
 Técnicas de escucha: escucha activa (captar, aclarar y confirmar comprensión) 
y eliminación de barreras que afectan negativamente la comprensión (PMI, 
2013a, p. 298-299). 
En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac, la comunicación se establecerá con 
base en el plan de gestión de las comunicaciones descrito en el numeral anterior, siendo los 
sistemas más utilizados, las actas de reunión (formalizadas de acuerdo con el formato de 
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acta de reunión, que se encuentra en el Anexo 13), el correo electrónico, las presentaciones 
en PowerPoint, los informes y las conversaciones directas entre los miembros del equipo. 
Para que los miembros del equipo tengan acceso a la información del proyecto se plantea 
que la información quede almacenada en la herramienta Google Drive. El director de 
proyectos será el encargado de autorizar el ingreso de información en esta herramienta 
virtual. 
Uno de los aspectos más importantes en la gestión de las comunicaciones es informar el 
desempeño de los proyectos a los equipos de trabajo. Informar el desempeño es el acto de 
recopilar y distribuir información de desempeño, incluidos informes de estado, mediciones 
de avance y pronósticos. Informar el desempeño implica recopilar y analizar de manera 
periódica datos reales y compararlos con la línea de base a fin de comprender y comunicar 
el avance y el desempeño de los proyectos, así como pronosticar resultados de los mismos. 
Para el grueso de proyectos de ingeniería de la compañía, el informe de desempeño se 
realiza en las reuniones técnicas mensuales denominadas Seguimiento Capex, donde 
interactúan la gerencia de manufactura, la dirección de proyectos, el equipo de proyectos y 
las áreas técnicas de las plantas (producción y mantenimiento); en estas reuniones se hace 
seguimiento a cada uno de los proyectos aprobados desde el punto de vista de la ejecución 
técnica. En la reunión de comité mensual de Capex que se realiza con el comité de 
gerencia, se expone el seguimiento a los proyectos desde el punto de vista de los costos y 
los tiempos, haciendo énfasis en los proyectos que son más estratégicos y que resultan ser 
más complejos. Allí se exponen los análisis de desempeño pasado, análisis de proyecciones 
de los proyectos (incluidos tiempos y costos), estado actual de los riesgos e incidentes, el 
trabajo completado durante el periodo y a completar en el siguiente periodo, el resumen de 
cambios aprobados y alguna otra información relevante que deba ser analizada por la alta 
dirección. 
3.2.3.7.3. Controlar las comunicaciones:  
Es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de 
los interesados del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura, en 
cualquier momento, un flujo óptimo de información entre todos los participantes de la 
comunicación. El impacto y las repercusiones de las comunicaciones del proyecto 
deben evaluarse y controlarse cuidadosamente para asegurar que se entrega el mensaje 
adecuado a la audiencia adecuada en el momento adecuado (PMI, 2013a, p. 303). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar las 
comunicaciones: 
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Figura 47. Diagrama de flujo de datos para controlar las comunicaciones 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Aparte de lo mencionado en el numeral anterior, el proceso de control de las 
comunicaciones puede conducir a ajustar, actuar o intervenir en el proyecto; como 
resultado de esto podrían darse solicitudes de cambio, que pueden dar lugar a: 
 Estimaciones de costos nuevas o revisadas, secuencias de actividades, fechas 
programadas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a 
riesgos. 
 Ajustes en el plan de dirección del proyecto u otros documentos. 
 Recomendaciones de acciones correctivas que pueden ajustar el desempeño futuro 
del proyecto, alineándolo con el plan para la dirección del proyecto. 
 Recomendaciones de acciones preventivas que pueden reducir la probabilidad de 
incurrir en un desempeño negativo futuro del proyecto. 
 
3.2.3.8. Gestión de los Riesgos 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planeación 
de respuesta y control de los riesgos del proyecto. Los objetivos de la gestión de 
riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos y disminuir la posibilidad y el impacto de los eventos negativos en el 
proyecto (PMI, 2013a, p. 309). 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de la gestión de los riesgos del 
proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
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Figura 48. Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un 
efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, de 
materializarse, uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o 
potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 
consecuencias tanto negativas como positivas. Los riesgos del proyecto tienen su origen en 
la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son 
aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planear respuestas 
para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva 
se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden 
gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un 
riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema. 
Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como oportunidades o 
amenazas. El proyecto puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las tolerancias 
y están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al asumirlos. 
Para tener éxito una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de 
manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. El avanzar en un proyecto sin un 
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enfoque proactivo de gestión de riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de 
problemas como consecuencia de las amenazas no gestionadas (PMI, 2013). 
Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto incluyen: 
3.2.3.8.1. Planificar la gestión de los riesgos:  
Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la 
visibilidad de la gestión de riesgos están acordes tanto con los riesgos como con la 
importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de riesgos es vital 
para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de 
asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de 
manera eficaz a los largo del ciclo de vida del proyecto. Este proceso debe iniciarse tan 
pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de la 
planeación del mismo (PMI, 2013a, p. 313). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planear la gestión de 
riesgos: 
 
 
Figura 49. Diagrama de flujo de datos para planear la gestión de riesgos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Para planear la gestión de los riesgos en el nuevo modelo de gestión de proyectos de 
ingeniería se propone utilizar una metodología cualitativa de estructura de desglose de 
riesgos, en los cuales se contemplan las siguientes cuatro categorías: 
 
 
 
 
 
83 
 
Tabla 5. Categorías de clasificación de riesgos 
 
Categoría Sub-categoría 
Técnicos 
Alcance 
Requisitos 
Tecnología 
Complejidad e interfaces 
Rendimiento y confiabilidad 
Calidad 
Externos 
Proveedores 
Marco regulatorio 
Mercado 
Cliente 
Condiciones ambientales (clima) 
Organización 
Dependencias del proyecto 
Manejo de novedades 
Recursos 
Financiación 
Priorización 
Beneficios del proyecto 
Dirección del 
Proyecto 
Estimación de costos 
Planeación 
Control 
Comunicación  
Fuente: propia del autor 
 
La probabilidad de ocurrencia de los riesgos se cataloga de acuerdo con la siguiente tabla 
de valoración: 
 
Tabla 6. Calificación de probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
Título Porcentaje Descripción 
Muy bajo 20 Altamente improbable que ocurra; sin embargo 
necesita ser monitoreado porque bajo ciertas 
circunstancias podría resultar que este riesgo se 
volviera más probable de ocurrir durante el 
proyecto 
Bajo 40 Improbable que ocurra basado en condiciones 
normales; las circunstancias que vuelven 
probable el riesgo son también improbables que 
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ocurran © 
Medio 60 Probable que ocurra porque es claro que el 
riesgo puede suceder eventualmente 
Alto 80 Muy probable que ocurra basado en las 
circunstancias actuales del proyecto 
Muy alto 100 Altamente probable que ocurra debido a que las 
circunstancias que causan el riesgo 
eventualmente son también muy probables que 
se presenten 
Fuente: propia del autor 
 
La severidad de cada uno de los riesgos se cataloga de acuerdo con la siguiente tabla de 
valoración: 
 
Tabla 7. Calificación de severidad de los riesgos 
Título Porcentaje Descripción 
Muy bajo 20 Impacto insignificante en el proyecto. No es 
posible medir el impacto en el proyecto porque 
éste es mínimo 
Bajo 40 Impacto menor en el proyecto. Representa una 
desviación menor al 5% en el alcance, 
cronograma o presupuesto del proyecto 
Medio 60 Impacto medible en el proyecto. Representa una 
desviación del 6 al 10% en el alcance, 
cronograma o presupuesto del proyecto 
Alto 80 Impacto significativo en el proyecto. Representa 
una desviación del 11 al 20% en el alcance, 
cronograma o presupuesto del proyecto 
Muy alto 100 Impacto mayor en el proyecto. Representa una 
desviación mayor al 20% en el alcance, 
cronograma o presupuesto del proyecto 
Fuente: propia del autor 
 
Con base en las calificaciones de probabilidad de ocurrencia y severidad de cada uno de los 
riesgos, se calcula la prioridad como el producto de la ocurrencia y la severidad, así: 
 
Ecuación 1. Calificación de prioridad del riesgo 
Prioridad = (Ocurrencia x Severidad) 
 
El Ranking de prioridades se establece de acuerdo con la siguiente tabla y código de 
colores: 
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Tabla 8. Prioridad de los riesgos 
Prioridad Porcentaje Color 
Muy bajo 0 – 20 Azul 
Bajo 21 – 40 Verde 
Medio 41 – 60 Amarillo 
Alto 61 – 80 Naranjado 
Muy alto 81 – 100 Rojo 
Fuente: propia del autor 
 
Con base en esta priorización de riesgos se establece un plan de riesgos que incluye una 
serie de acciones que deben tomarse para evitar, transferir o mitigar cada riesgo. Así las 
cosas, para cada riesgo identificado y en el orden de prioridad se establecen: 
 El impacto que tiene cada uno de los riesgos en el alcance, tiempos, costos o calidad 
del proyecto 
 Las causas que ocasionan que se presenten cada uno de los riesgos 
 Los mecanismos de control que permitan evitar, transferir, mitigar o aceptar los 
diferentes riesgos: 
o Acciones preventivas que deben tomarse para reducir la ocurrencia del 
riesgo 
o Acciones de contingencia que deben tomarse para reducir el impacto del 
riesgo 
 Para cada acción se asignan responsables y fechas de ejecución, con el fin de 
asegurar que se hará seguimiento y que todas las acciones serán completadas para 
garantizar el éxito del proyecto. 
NOTA: se propondrá la elaboración de un formato tipo lista de verificación para hacer el 
análisis de riesgos de los proyectos desde el punto de vista de la seguridad industrial, salud 
ocupacional, gestión ambiental y aspectos técnicos, que permitan identificar los aspectos 
que generen riesgo en el trabajo (aspectos tales como ergonomía, iluminación, sistemas de 
emergencia, condiciones de explosividad, generación de residuos, etc.), de tal manera que 
desde el diseño y el desarrollo de la ingeniería se consideren dichos aspectos para que sean 
incluidos en la EDT/WBS del proyecto. Este formato se diseñará con la participación de las 
áreas de seguridad industrial, gestión ambiental, mantenimiento, proyectos y procesos y no 
hace parte del modelo de gestión de proyectos de la compañía. 
3.2.3.8.2. Identificar los riesgos:  
Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar 
sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los 
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riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto 
para anticipar eventos (PMI, 2013ª, p. 319). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para identificar los riesgos: 
 
 
Figura 50. Diagrama de flujo de datos para identificar los riesgos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden 
descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La 
EDT/WBS es una entrada crítica para la identificación de riesgos, ya que facilita la 
comprensión de los riesgos potenciales tanto a nivel micro como macro. El acta de 
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constitución del proyecto, el cronograma y los documentos asociados a las adquisiciones, 
son otros documentos que sirven como entrada para la identificación de riesgos (PMI, 
2013a) 
Para cada proyecto se realizará una reunión con los interesados en la cual se realice una 
tormenta de ideas para obtener la lista completa de los riesgos del proyecto, enmarcados en 
las categorías enunciadas en el numeral anterior. Esta reunión será complementaria al plan 
del proyecto, dado que los riesgos deben identificarse desde el comienzo del proyecto para 
considerar su mitigación desde el inicio. 
Resultado de esta tormenta de ideas saldrán el listado de los riesgos identificados que deben 
describirse con un nivel de detalle razonable. 
3.2.3.8.3. Realizar en análisis cualitativo de riesgos:  
Es el proceso de priorizar los riesgos para el análisis o acción posterior, evaluando y 
combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio 
clave de este proceso es que permite al director de proyectos reducir el nivel de 
incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad (PMI, 2013a, p. 328). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos: 
 
 
Figura 51. Diagrama flujo datos para realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados 
a través de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados 
a las restricciones del proyecto en términos de costo, cronograma, alcance y calidad. 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rápido y económico de 
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establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y sentar las bases para 
realizar un análisis cuantitativo de riesgos, si fuera necesario, o en caso contrario, a 
planificar la respuesta a los riesgos (PMI, 2013a). 
La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de 
cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos estudia el efecto 
potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tales como cronograma, costo, 
alcance, calidad o desempeño. En la reunión de análisis de riesgos se evalúa la 
probabilidad de cada riesgo y su impacto en cada objetivo del proyecto, de acuerdo con 
lo descrito en el apartado del plan de riesgos (PMI, 2013a, p. 330). 
La calificación de riesgos ayuda a definir las respuestas a los mismos. Por ejemplo, los 
riesgos que están en la zona roja anaranjada de la matriz de riesgos pueden requerir 
prioridad en la acción y estrategias de respuesta agresivas. Las amenazas que se encuentran 
en la zona amarilla pueden no requerir una acción de gestión proactiva, más allá de ser 
incluidas en el registro de riesgos como parte de la lista de observación o ser agregadas a 
una reserva para contingencias.  
3.2.3.8.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos:  
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 
información cuantitativa  sobre los riesgos para  apoyar la toma de decisiones a fin de 
reducir la incertidumbre (PMI, 2013ª, p. 333). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos: 
 
 
Figura 52. Diagrama flujo de datos para realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
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Como se mencionó en el apartado anterior, el modelo de gestión de proyectos de Tablemac 
se basará en el análisis cualitativo de riesgos. No se realizará análisis cuantitativo de los 
riesgos de los proyectos. 
3.2.3.8.5. Planificar la respuesta a los riesgos:  
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades 
en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto según se 
requiera (PMI, 2013a, p. 342). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planear la respuesta a los 
riesgos: 
 
 
Figura 53. Diagrama de flujo de datos para planear la respuesta a los riesgos 
Fuente: PMBOK
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El proceso de planear la respuesta a los riesgos se realiza después del proceso de realizar en 
análisis cuantitativo de los riesgos, en caso que se utilice. Este es el mecanismo utilizado 
para analizar si el plan de respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado. Las 
respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del riesgo, ser rentables con 
relación al desafío a cumplir, ser realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por 
todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. Los riesgos 
incluyen las amenazas y oportunidades que pueden afectar el éxito del proyecto y se 
debaten las respuestas a cada una de ellas (PMI, 2013a). 
Las tres estrategias que normalmente abordan las amenazas o los riesgos que pueden 
tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse son 
evitar, transferir y mitigar; la cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse para riesgos 
negativos o amenazas, así como para riesgos positivos u oportunidades. Estas 
estrategias deben seleccionarse en función de la probabilidad y el impacto del riesgo 
sobre los objetivos generales del proyecto. Las estrategias de evitar y mitigar 
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habitualmente son eficaces para riesgos críticos de alto impacto, mientras que las de 
transferir y aceptar normalmente son buenas estrategias para amenazas menos críticas 
y con bajo impacto global: 
 Evitar: es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. 
Por lo general implica cambiar el plan de la dirección del proyecto para 
eliminar por completo la amenaza. El director del proyecto también puede 
aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o cambiar el objetivo 
que se encuentra amenazado. 
 Transferir: es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo 
del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de la respuesta, es decir, confiere a una tercera parte la 
responsabilidad del riesgo pero no la elimina. 
 Mitigar: es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un 
riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de 
un riesgo adverso. 
 Aceptar: es una estrategia de repuesta a los riesgos según el cual el equipo del 
proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el 
riesgo se materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable 
abordar un riesgo específico de otra manera (PMI, 2013a, p. 344-345). 
En el Anexo 14 se establece el formato para la matriz de identificación de riesgos para el 
modelo de gestión de proyectos de Tablemac. 
3.2.3.8.6. Controlar los riesgos:  
Es el proceso de implementar los planes de repuesta a los riesgos, dar seguimiento a 
los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y 
evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque en la gestión de 
riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las 
respuestas a los riesgos (PMI, 2013a, p. 349).  
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar los riesgos: 
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Figura 54. Diagrama de flujo de datos para controlar los riesgos 
Fuente: PMBOK
®
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El proceso de controlar los riesgos consiste en determinar: 
 Si hay riesgos nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos 
 Si los supuestos del proyecto siguen siendo válidos 
 Si los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede 
descartarse 
 Si se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos 
 Si las reservas para contingencia de costo o cronograma deben modificarse 
para alinearlas con la evaluación actual de riesgos (PMI, 2013a, p. 350). 
Para el modelo de gestión de proyectos propuesto para Tablemac, en las reuniones de 
seguimiento del desempeño de los proyectos se revisará la gestión de riesgos. 
El control de riesgos puede traer como resultado que se presenten solicitudes de cambio, 
actualizaciones en el plan de dirección del proyecto o actualizaciones en los documentos 
del proyecto. 
3.2.3.9. Gestión de las Adquisiciones 
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del 
equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión de contratos y control de cambios 
requerido para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por 
los miembros del equipo de proyectos. Incluye también el control de cualquier contrato 
emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a 
la organización ejecutora, así como la administración de las obligaciones contractuales 
contraídas por el equipo de proyecto en virtud del contrato (PMI, 2013a, p. 355). 
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Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar otros 
aspectos especificados por el comprador respecto a lo que el vendedor debe realizar o 
proporcionar. Es responsabilidad del equipo de dirección de proyectos garantizar que 
todas las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto y que a la 
vez se respeten las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Según el 
área de aplicación los contratos pueden denominarse también acuerdos, convenios, 
subcontratos u órdenes de compra. Tablemac cuenta con políticas y procedimientos 
documentados que definen específicamente las reglas de adquisición, así como quien 
está autorizado a firmar y administrar dichos acuerdos en nombre de la organización. 
Las diferentes actividades involucradas en los procesos de gestión de adquisiciones del 
proyecto conforman el ciclo de vida de un acuerdo. Mediante la gestión activa del ciclo 
de vida del acuerdo y la redacción cuidadosa de los términos y condiciones de 
adquisición, algunos de los riesgos identificables del proyecto se pueden compartir o 
transferir al vendedor. Durante el ciclo de vida del contrato el vendedor puede ser 
considerado en primer lugar como licitador, luego como fuente seleccionada y 
finalmente como proveedor o vendedor contratado (PMI, 2013a, p. 357). 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de la gestión de las adquisiciones del 
proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
 
 
Figura 55. Descripción general de la gestión de las adquisiciones del proyecto 
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Los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto incluyen: 
3.2.3.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones:  
Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar 
el enfoque e identificar los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso 
es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, 
de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo (PMI, 2013a, p. 358). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planear la gestión de las 
adquisiciones: 
 
 
Figura 56. Diagrama de flujo de datos para planear la gestión de las adquisiciones 
Fuente: PMBOK® quinta edición 
 
Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en la 
estrategia durante el proceso de planear la gestión de las adquisiciones. Las decisiones 
tomadas durante el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones también pueden 
influir en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos de desarrollar 
el cronograma, estimar los recursos de las actividades y con el análisis de hacer o 
comprar e incluye también la evaluación de los riesgos derivados de cada análisis de 
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hacer o comprar y la revisión del tipo de contrato que se prevé usar para evitar o 
mitigar los riesgos, que en ocasiones consiste en transferir el riesgo al vendedor (PMI, 
2013a, p. 360). 
En el caso de Tablemac, la gestión de las adquisiciones se realizará de la siguiente manera: 
 Como primera medida se establece qué trabajos pueden ser realizados de manera 
satisfactoria por personal de la organización (por ejemplo de los departamentos de 
mantenimiento) o deben ser adquiridos a proveedores externos porque no se tienen 
los recursos o porque éstos están comprometidos. De todas maneras lo que tiene que 
ver con la gestión de proyectos se hará a nivel interno por parte del departamento de 
proyectos de la compañía. Las actividades que se realicen por personal interno no 
tendrán impacto en los costos de los proyectos, toda vez que se trata de costos fijos 
que están disponibles en las plantas. En este caso entra en juego el tiempo porque 
este personal tiene programación particular en los calendarios de planta y esto debe 
considerarse en la planeación de recursos. 
 Para realizar la compra de repuestos y materiales, equipos o servicios, la persona 
encargada en el plan del proyecto de realizar actividades relacionadas con gestión 
de proveedores elabora unos términos de referencia, en los cuales se contemplan 
aspectos técnicos, comerciales, legales, de cumplimiento de normas internas de 
seguridad y ambientales de la compañía, y envía dichos términos de referencia a los 
proveedores potenciales seleccionados previamente con el fin de que éstos puedan 
realizar sus ofertas económicas tomando como base la misma información. La 
entrega de las propuestas económicas tendrá un plazo establecido por la persona 
encargada de las solicitudes de cotización y durante este periodo de tiempo se 
resolverán inquietudes entre los encargados de la compañía y los proveedores para 
que se presenten las ofertas con el mayor grado de detalle posible. En ocasiones, por 
ejemplo en el caso de compra de materiales y repuestos, puede que sea necesario 
comprar una marca específica y para la cual sólo existe un solo proveedor; en este 
caso los términos de referencia se referirán solamente al código del repuesto 
establecido por el fabricante y podrá realizarse la solicitud de cotización de una 
forma mucho menos formal, como por ejemplo mediante correo electrónico o una 
conversación telefónica. 
 Para compra de repuestos y materiales, equipos o servicios, el encargado de las 
áreas técnicas (mantenimiento, proyectos o inclusive alguna persona de un área 
interesada, p.e. seguridad industrial o medio ambiente) deberá buscar por lo menos 
tres cotizaciones de diferentes proveedores para poder realizar un análisis 
comparativo desde el punto de vista técnico y comercial, que permita tomar una 
mejor decisión de compra. Con base en esto se elaboran cuadros comparativos con 
las propuestas en los cuales se exponen las diferencias, ventajas y desventajas de 
cada propuesta, desde el punto de vista técnico (cumplimiento del alcance, 
capacidad técnica, capacidad de producción, etc.) y comercial (tiempo de entrega, 
costo, riesgo, garantía, forma de pago, referencias, etc.) de tal manera que al final se 
tome la decisión de compra de la manera más transparente y beneficiosa para la 
compañía y para el proyecto. Los criterios de selección de proveedores incluyen.  
 Una vez aprobada la mejor propuesta desde el punto de vista técnico y económico 
por parte de la dirección de proyectos o por el director de los departamentos de 
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mantenimiento o la gerencia de manufactura, se realiza el procedimiento de compra 
que se tiene establecido en la compañía para materiales y repuestos, maquinaria y 
equipo o servicios: 
o Compra de materiales y repuestos: cuando el proyecto requiera la compra de 
materiales o repuestos, el encargado de pedirlos (personal de proyectos, 
mantenimiento o inclusive otra área interesada) debe llenar el formato de 
creación de código que existe en la empresa para que el o los ítems se creen 
en el ERP de la compañía. Una vez creados los ítems se puede hacer la 
requisición de materiales a través del módulo de compras del sistema, 
teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto debe cargarse el monto a 
un centro de costos que le da el carácter de activo fijo, de tal manera que se 
cargue al presupuesto de activos aprobado y en ningún caso a los costos de 
operación de la compañía. Este procedimiento aplica tanto para las compras 
de materiales a nivel nacional como internacional. Cuando es a nivel 
internacional debe considerarse su impacto en la gestión del cronograma y 
los costos, toda vez que normalmente los bienes son entregados en el 
exterior (Ex Works, FOB) y es el área de comercio exterior de la compañía 
quien se encarga de conseguir el transporte desde puerto o aeropuerto en el 
exterior y gestionar la nacionalización de los bienes en puerto colombiano, 
además de conseguir el transporte desde allí hasta la planta de producción 
donde se vaya a utilizar el bien adquirido. Por eso los jefes de compras con 
actores principales en la gestión de proyectos de la compañía. 
o Compra de maquinara y equipo: funciona de la misma manera que el 
apartado anterior. 
o Compra de servicios: cuando un proyecto requiera la compra de servicios, se 
genera una solicitud de compra en el módulo de compras del ERP. La 
diferencia con la compra de materiales o equipos es que en este caso no es 
necesario crear los ítems en el sistema sino que se llevan a unos “motivos de 
compra” dependiendo si los servicios a comprar apuntan a construcciones 
civiles, montajes mecánicos, servicios de ingeniería o asesoría, etc. 
 Contratos: cuando el monto de un servicio a contratar supera los COP 100 millones, 
por política de la compañía se debe elaborar un contrato entre las partes (comprador 
y proveedor). Este contrato es elaborado por el encargado de realizar la compra con 
base en unos modelos de contrato ya establecidos, y es revisado por el departamento 
jurídico de la compañía y por el proveedor que va a prestar el servicio. Allí se 
establecen el objeto del contrato, el monto, las formas de pago, el tiempo de 
vigencia, las pólizas que el proveedor adquiere a nombre del comprador para cubrir 
los riesgos, las obligaciones entre las partes, etc. Una vez las partes acuerdan que el 
contrato cumple con las condiciones de ambos se procede con la firma y la 
adquisición de las pólizas de seguros (buen manejo de anticipo, cumplimiento, 
estabilidad de obra o garantía, responsabilidad civil extracontractual y pago de 
salarios). El tiempo de gestión de contratos también influye en la gestión del 
cronograma del proyecto, toda vez que afecta los tiempos de ejecución durante la 
gestión administrativa; estos tiempos deben considerarse en la planeación. 
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 Durante la vigencia de los contratos y órdenes de compra se debe hacer seguimiento 
a las condiciones de pago (seguimiento al presupuesto) y a los tiempos de entrega 
pactados (seguimiento al cronograma) con el fin de ser consecuentes con lo 
inicialmente planeado en el proyecto. 
 Una vez finalicen las obras contratadas o el suministro de los equipos o materiales 
se debe hacer el cierre de las adquisiciones mediante un acta de entrega de las obras, 
la cual debe ser firmada por ambas partes dejando como constancia que tanto el 
proveedor como la empresa están de acuerdo con los bienes entregados.  
 Dependiendo de la magnitud de las obras, se realizará una evaluación de los 
proveedores de suministro siguiendo los lineamientos de la política de evaluación 
de proveedores de la compañía. 
 
3.2.3.9.2. Efectuar las adquisiciones:  
Es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles el 
contrato. El beneficio clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de 
los interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos (PMI, 2013a, p. 
371). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para efectuar las adquisiciones: 
 
 
Figura 57. Diagrama de flujo de datos para efectuar las adquisiciones 
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A lo largo del proceso efectuar las adquisiciones el equipo del proyecto recibirá ofertas y 
propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente para seleccionar uno o 
más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como 
tal. Los proveedores seleccionados para participar en los procesos de licitación deben 
garantizar su experiencia en suministros o trabajos similares a los que se estén solicitando. 
Como fue enunciado en el numeral anterior, las solicitudes de cotización de realizarán a 
través de la redacción de unos términos de referencia (en el caso de suministros más 
complejos) o de un comunicado oficial (correo electrónico, solicitud de cotización) en el 
cual el encargado de la adquisición por parte del equipo del proyecto establece el alcance 
del suministro. Pueden requerirse reuniones con los proveedores para aclarar aspectos 
técnicos y comerciales de las propuestas, las cuales deberían realizarse con todos los 
proveedores en reuniones de oferentes, con el fin de resolver las inquietudes para todos al 
mismo tiempo.  
Las evaluaciones de las propuestas se realizarán con la preparación de un cuadro 
comparativo que contiene los siguientes criterios de evaluación: 
 Cumplimiento del alcance (especificaciones técnicas) definidas en los términos de 
referencia 
 Costo de la propuesta 
 Tiempo de entrega de los trabajos o suministros de materiales o equipos 
 Condiciones comerciales (forma de pago) 
 Cumplimiento de requisitos asociados a seguridad industrial y gestión ambiental. 
 Otros (validez de la oferta, descuentos, documentación, etc.) 
El encargado del equipo de proyectos de presentar el cuadro comparativo establece su 
recomendación de proveedor seleccionado con base en los criterios anteriores y envía el 
cuadro al director de proyectos para su aprobación. En caso que el monto supere el 
presupuesto asignado, el director de proyectos informará al gerente de manufactura o al 
comité de gerencia, quienes aprobarán o declinarán el proyecto. 
Cuando es aprobada la adquisición, el director de proyectos informa al encargado del 
equipo del proyecto para realizar la compra, siguiendo con el procedimiento enunciado en 
el numeral anterior. 
El proceso de efectuar las adquisiciones puede traer como consecuencia actualizaciones en 
el plan del proyecto; en caso que esto suceda deberá hacerse siguiendo lo establecido en el 
proceso de control de cambios. 
3.2.3.9.3. Controlar las adquisiciones:  
Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de 
los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. El beneficio clave 
de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del 
comprador satisface los requisitos de adquisición de conformidad con los términos de 
del acuerdo legal (PMI, 2013a, p. 379). 
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La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar las adquisiciones: 
 
 
Figura 58. Diagrama de flujo de datos para controlar las adquisiciones 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Tanto el comprador como el vendedor administrarán el contrato de adquisición con 
finalidades similares. Cada uno de ellos debe garantizar que ambas partes cumplan con sus 
respectivas obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se encuentren 
protegidos. Debido a la naturaleza legal de la relación contractual, resulta fundamental que 
el equipo de dirección del proyecto tenga conocimiento de las implicaciones legales de las 
medidas que se toman al controlar una adquisición (PMI, 2013a). 
Los procesos de la dirección de proyectos que se ven influenciados por el proceso de 
control de las adquisiciones son: 
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: para autorizar el trabajo del 
vendedor en el momento oportuno. 
 Controlar la calidad: para inspeccionar y verificar la calidad del producto. 
 Realizar el control integrado de cambios: para asegurar que los cambios sean 
aprobados correctamente y que todas las personas que necesiten estar 
informadas de dichos cambios efectivamente lo estén. 
 Controlar los riesgos: para asegurar que los riesgos sean mitigados. 
Controlar las adquisiciones también tiene un componente de gestión financiera que 
implica el monitoreo de los pagos al vendedor. Una de las principales consideraciones 
a tener en cuenta cuando se realizan pagos a proveedores es que exista una estrecha 
relación entre los pagos efectuados y el trabajo realizado. El proceso también revisa y 
documenta el desempeño actual y anterior de un vendedor de acuerdo con el contrato y 
establece acciones correctivas según las necesidades (PMI, 2013a, p. 381). 
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En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac se propone realizar seguimiento a las 
adquisiciones por parte de cada uno de los encargados de las mismas. Dicho seguimiento se 
realizará de acuerdo con las condiciones pactadas entre el proveedor y Tablemac en los 
documentos de compra. Se realizarán revisiones del desempeño de las compras e 
inspecciones y auditorías en campo cuando se trate de servicios de fabricación e instalación 
en las plantas. Dichas revisiones deben quedar consignadas desde un principio en la gestión 
del cronograma, en el cual se asignará un espacio de tiempo para realizar revisiones 
periódicas de avance de obra e hitos de revisión de acuerdo con lo pactado en los contratos. 
Con base en lo observado de acuerdo con los avances se aprobará o no el pago de las 
facturas. Así mismo se informará al equipo del proyecto para que se tomen acciones 
tendientes a mitigar el impacto que pueda presentarse en el cronograma o los costos del 
proyecto.  
Cuando se presente un cambio en el alcance inicial, el presupuesto o el cronograma, estos 
quedarán debidamente documentados en el formato de gestión de cambios. Estos cambios 
podrían incluso cambiar la línea de base del cronograma, la línea de base de los costos o el 
mismo plan de gestión de las adquisiciones. 
3.2.3.9.4. Cerrar las adquisiciones:  
“Es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que documenta los acuerdos y la documentación relacionada para futura 
referencia” (PMI, 2013a, p. 386). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para cerrar las adquisiciones: 
 
 
Figura 59. Diagrama de flujo de datos para cerrar las adquisiciones 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
  
El proceso cerrar las adquisiciones implica actividades administrativas, tales como finalizar 
reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar resultados finales y archivar dicha 
información para su uso en el futuro. Además brinda apoyo al proceso cerrar el proyecto o 
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fase al asegurar que los acuerdos contractuales sean completados o terminados (PMI, 
2013a). 
Para cerrar el contrato, se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la 
adquisición. Se cataloga la información relativa al cronograma, el alcance, la calidad, y 
el desempeño del costo, junto con toda la documentación sobre cambios del contrato, 
registros de pago y resultados de las inspecciones. Esta información se puede utilizar 
para las lecciones aprendidas y como base para la evaluación de proveedores (PMI, 
2013a, p. 388). 
La información técnica derivada del contrato de suministro (planos de ingeniería, manuales 
de operación y mantenimiento, catálogos, bitácora de obra civil, dossier de certificación de 
materiales) será revisada por los el equipo del proyecto y entregada a los departamentos de 
mantenimiento de las plantas, quienes se encargarán de: 
 Almacenar la información correctamente en las bibliotecas técnicas de las plantas. 
 Incluir las actividades de mantenimiento dentro de los programas de mantenimiento 
preventivo y predictivo de las plantas. 
Para realizar el cierre formal de las obras o suministros se propone el formato que aparece 
en el Anexo 15, como acta de finalización de las obras. 
Finalmente, se debe hacer la evaluación de proveedores siguiendo los lineamientos que 
tiene la empresa para tal fin, los cuales incluyen: 
 Cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales de la compañía 
 Cumplimiento de las especificaciones pactadas 
 Estabilidad y garantía de las obras o bienes suministrados 
 Calidad de materiales y repuestos 
 Cumplimiento en tiempos de entrega 
 Cumplimiento en entrega de la documentación pactada 
 Acompañamiento del proveedor en la fase de cotizaciones y ejecución 
 Cumplimiento en las condiciones de pago 
 
3.2.3.10. Gestión de los Interesados 
La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser afectados 
por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 
proyecto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 
La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los 
interesados para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes 
en el momento que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una 
adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. 
La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del 
proyecto (PMI, 2013a, p. 391). 
La siguiente gráfica muestra una descripción general de la gestión de los interesados del 
proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK® quinta edición: 
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Figura 60. Descripción general de la gestión de los interesados del proyecto 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Cada proyecto podrá tener interesados que se verán afectados o podrán afectar al proyecto, 
ya sea de forma positiva o negativa.  
Los procesos de gestión de los interesados del proyecto incluyen: 
3.2.3.10.1. Identificar a los interesados:  
Es el proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o 
ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar 
y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 
interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que permite al director del proyecto identificar el enfoque 
adecuado para cada interesado o grupo de interesados (PMI, 2013a, p. 393). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para identificar a los interesados: 
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Figura 61. Diagrama de flujo de datos para identificar a los interesados 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En general, el análisis de interesados sigue los siguientes pasos: 
 Identificar todos los interesados potenciales del proyecto y toda la información 
relevante, como por ejemplo sus roles, departamentos, intereses, 
conocimientos, expectativas, y niveles de influencia. 
 Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar y 
clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. 
 Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en 
diferentes situaciones, a fin de planear cómo influir en ellos para mejorar su 
apoyo y mitigar los impactos negativos potenciales (PMI, 2013ª, p. 396). 
Para identificar a los interesados del proyecto se propone el formato de registro de los 
interesados, que aparece en el anexo 16 y que contiene el registro de los interesados para 
cada proyecto y la matriz de análisis de interesados, que relaciona el interés de cada 
interesado y el poder que tiene para la toma de decisiones. 
3.2.3.10.2. Planificar la gestión de los interesados:  
Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 
participación eficaz de los interesados a los largo del ciclo de vida del proyecto, con 
base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan claro y factible 
para interactuar con los interesados del proyecto con el fin de apoyar los intereses del 
mismo (PMI, 2013ª, p. 399). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para planear la gestión de los 
interesados: 
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Figura 62. Diagrama de flujo de datos para planear la gestión de los interesados 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
La gestión de los interesados trata de la creación y mantenimiento de las relaciones entre el 
equipo del proyecto y los interesados, con el objeto de satisfacer sus necesidades y 
requisitos respectivos dentro de los límites del proyecto. 
En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac se incluye un campo en el formato de 
registro de los interesados con el fin de establecer el nivel de participación de los mismos: 
 Desconocedor: desconoce el proyecto y sus impactos potenciales 
 Reticente: conocedor del proyecto y sus impactos, reticente al cambio 
 Neutral: conocedor del proyecto, aunque no lo apoya ni es reticente 
 Partidario: conocedor del proyecto y sus impactos potenciales, apoya el cambio 
 Líder: conocedor del proyecto y sus impactos potenciales, activamente involucrado 
en asegurar el éxito del mismo 
Esto es clave porque la participación de los interesados es crítica para lograr el éxito del 
proyecto. 
3.2.3.10.3. Gestionar la participación de los interesados:  
Es el proceso de comunicar y trabajar con los interesados para satisfacer sus 
necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento que ocurren y 
fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a 
lo largo del ciclo de vida del mismo. El beneficio clave de este proceso es que permite 
al director de proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los 
interesados, aumentando significativamente las posibilidades de lograr el éxito del 
proyecto (PMI, 2013a, p. 404). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para gestionar la participación de 
los interesados: 
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Figura 63. Diagrama de flujo de datos para gestionar la participación de los 
interesados 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
Gestionar la participación de los interesados implica realizar actividades tales como: 
 Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener 
o confirmar su compromiso continuo con el éxito del mismo. 
 Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y 
comunicación para asegurar que se alcancen los objetivos del proyecto. 
 Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar 
futuros problemas que puedan plantear los interesados. Dichas inquietudes 
deben identificarse y analizarse tan pronto como sea posible para evaluar los 
riesgos asociados al proyecto. 
 Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 
La capacidad de los interesados para influir en el proyecto es generalmente mayor en 
las etapas iniciales y va disminuyendo progresivamente a medida que avanza el 
proyecto. El director del proyecto es responsable de involucrar y gestionar a los 
diferentes interesados de un proyecto y puede recurrir a la ayuda del patrocinador del 
proyecto según sea necesario. La gestión activa de la participación de los interesados 
disminuye el riesgo de que el proyecto no cumpla sus metas y objetivos (PMI, 2013a, 
p. 405-406). 
En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac será el director de proyectos quien a 
través de métodos de comunicación tales como correos electrónicos, reuniones, 
conversaciones personales, gestionará la participación de los interesados. Para gestionar las 
expectativas de los interesados debe generar confianza, resolver conflictos, escuchar de 
forma activa y superar la resistencia al cambio, así como también debe aplicar habilidades 
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de gestión para coordinar y armonizar al grupo hacia el logro de los objetivos del proyecto, 
tales como facilitar el consenso hacia los objetivos del proyecto, ejercer influencia sobre las 
personas que apoyan el proyecto, negociar acuerdos para satisfacer las necesidades del 
proyecto y modificar el comportamiento de la organización para aceptar los resultados del 
proyecto. 
3.2.3.10.4. Controlar la participación de los interesados:  
Es el proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados con el 
proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. El 
beneficio clave de este proceso es que  se mantendrá o incrementará la eficiencia y la 
eficacia de las actividades de participación de los interesados en la medida que el 
proyecto evoluciona y su entorno cambia (PMI, 2013a, p. 409). 
La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de datos para controlar la participación de 
los interesados: 
 
 
Figura 64. Diagrama de flujo de datos para controlar la participación de los 
interesados 
Fuente: PMBOK
®
 quinta edición 
 
En el modelo de gestión de proyectos de Tablemac el control de la participación de los 
interesados puede servir como base para la evaluación del desempeño de las personas que 
hacen parte del equipo de proyectos y también puede generar solicitudes de cambio, 
actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a documentos del 
proyecto o inclusive a activos de los procesos de la organización.  
4. Presentación y análisis de resultados 
En primer lugar, y para enmarcar el estado actual de la gestión de proyectos en la 
compañía, se realizó un diagnóstico del modelo actual, en el cual se partió de la base del 
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ciclo de vida de los proyectos porque dicho modelo no se ciñe a ningún estándar en 
particular sino que lo ha venido trabajando la empresa bajo criterios propios. En este 
diagnóstico se analizaron los procesos de: 
 Creación e ideación de los proyectos, es decir, la forma en la cual se plantean los 
proyectos hoy en día en la organización. Este proceso no cambia con el nuevo 
modelo, pues se considera que la forma en la cual se esbozan los proyectos es válida 
para la nueva metodología. 
 Clasificación, priorización y selección, es decir, la forma en la cual se da prioridad a 
los proyectos para que se ejecuten unos primeros que otros. Al igual que el proceso 
anterior, este proceso no cambia con el nuevo modelo porque es compatible con la 
nueva metodología de gestión, que se concentra más a partir de las etapas de inicio 
de los proyectos. 
 Formalización del inicio, es decir, la forma en la cual se hace el planteamiento de 
los proyectos que tienen un monto superior a los USD 50.000 en la compañía. En 
este caso se realiza una modificación en el proceso, mejorando el formato que hoy 
en día utiliza la compañía con uno nuevo de Acta de Constitución de proyectos, que 
completa el anterior en lo concerniente a los requerimientos por área, presupuesto, 
definición de tiempos con sus hitos y entregables. Cabe anotar que en el grupo de 
procesos de inicio, el acta de constitución del proyecto es el documento 
fundamental para la gestión de proyectos. 
 Definición de actores clave, es decir, los interesados que participan en términos 
generales en la mayoría de proyectos de ingeniería a nivel industrial. En el nuevo 
modelo se definen funciones, responsabilidades, de quién dependen y su nivel de 
autorización. 
 Planeación, es decir, la forma en la cual se planean los proyectos hoy en día en la 
compañía, que está relacionada con la prioridad dada en el formato de inversiones 
anuales y la gestión de compras asociada a la ejecución de los proyectos. Además, 
en los proyectos cuyos montos superan los COP 100 millones, se realizan 
cronogramas básicos. En el nuevo modelo de gestión no sólo se fortalece la 
planeación del tiempo (a través de la elaboración de cronogramas usando 
herramientas informáticas como el Microsoft Project o WBS Pro) sino que se 
incluyen los grupos de procesos de planeación asociados a las diez áreas del 
conocimiento, fortaleciendo la metodología de gestión de proyectos en este 
componente que es clave en el éxito de la gestión de proyectos. 
 Ejecución, es decir, la forma cómo se ejecutan los proyectos de ingeniería en las 
plantas de producción y que va de la mano del punto anterior (compras, 
presupuestos, cronogramas, ingeniería). En el nuevo modelo de gestión se 
incluyeron las seis áreas de conocimiento asociadas al grupo de procesos de 
ejecución, haciendo énfasis, en su orden, en la gestión de las adquisiciones, los 
recursos humanos, las comunicaciones, los interesados, la integración y la calidad. 
 Seguimiento y control, que en la actualidad hace énfasis en aspectos técnicos de la 
ejecución de los proyectos de ingeniería a través de reuniones de revisión técnicas 
(donde también se revisan cronogramas) y reuniones de revisión de seguimiento a la 
ejecución presupuestal del plan de inversiones con el comité de gerencia. En el 
modelo planteado se tuvieron en cuenta los nueve procesos asociados al grupo de 
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procesos de monitoreo y control, con el fin de garantizar el seguimiento a los 
proyectos durante su ciclo de vida de tal manera que se puedan tomar acciones 
cuando se presentan desviaciones por fuera de lo especificado en cuanto al alcance, 
requisitos, presupuesto, cronograma y riesgos. 
 Cierre, que en la actualidad se realiza de manera informal y sin que haya 
documentación, y que plantea en el nuevo modelo el uso de un par de formatos, uno 
para el área de integración y el otro para el área de adquisiciones, con el fin de que 
haya un cierre formal de los proyectos. 
En segundo lugar, el nuevo modelo de proyectos incluyó una hoja de ruta en la cual no sólo 
se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con los 47 procesos de la dirección de 
proyectos que se describieron en el punto anterior, sino otros relacionados con el nivel de 
madurez: 
 Nuevo léxico de gestión de proyectos, asociado a una serie de términos y 
definiciones que hacen parte del lenguaje de dirección de proyectos que establece el 
estándar del PMBOK
®
, quinta edición. Esta es la terminología básica que se usa en 
el mundo de la gestión de proyectos de clase mundial. 
 Gobernabilidad de proyectos, en la cual se estableció la estructura, los roles y 
responsabilidades de los interesados, los mecanismos de comunicación, las 
definiciones metodológicas asociadas al nuevo modelo de gestión y el soporte que 
otras áreas pueden brindarle al departamento de proyectos de Tablemac para que el 
desarrollo de los mismos sea mucho más participativo y por ende su desempeño 
mucho mejor. 
 La selección de los procesos de dirección de proyectos que se consideraron 
necesarios para implementar en el modelo de gestión y aquellos que no eran tan 
relevantes. 
 La gestión de indicadores de los proyectos de ingeniería cuyos montos superan los 
USD 50.000 y que en el caso del modelo se traduce en análisis de valor ganado, que 
evalúa el desempeño de los proyectos en cuanto al cronograma y el presupuesto y 
permite extrapolar los resultados en el tiempo para visualizar cómo van a 
comportarse estas dos variables en el final del proyecto. 
La implementación del nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería en Tablemac 
va a implicar trabajar con gestión del cambio en la organización porque va a transformar 
los métodos de trabajo con los cuales se llevan a cabo los proyectos a través de todo su 
ciclo de vida y por ende la forma en la cual las personas que hacen parte de la estructura de 
gestión de los proyectos interactúan. Se requerirá diseñar mecanismos de mitigación y 
apropiación para que el nuevo modelo sea aplicable y exitoso. Las áreas de proyectos y 
gestión humana tendrán una labor de formación y divulgación importante en la compañía 
para que se interioricen los conceptos y de adopte la metodología. 
Una PMO sería de gran ayuda para liderar el proceso de implementación de la nueva 
metodología de gestión de proyectos y realizar el seguimiento, no solamente a que se esté 
aplicando de la manera correcta sino al desempeño de los proyectos y los equipos de 
trabajo que hacen parte de los mismos. 
Como acción de mejora que debe tener una rápida implementación, la empresa debe 
fortalecer el sistema de información que permita hacer el seguimiento al presupuesto de los 
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proyectos, pues actualmente el ERP no permite hacer seguimiento de los desembolsos que 
se cargan a cada uno de los proyectos y el seguimiento se lleva en hojas de Excel. 
5. Conclusiones 
 
Con base en el desarrollo del presente trabajo de grado en la maestría de gerencia de 
proyectos, el nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería para aquellos proyectos 
que tienen montos superiores a USD 50.000 permitirá a la empresa Tablemac realizar los 
proyectos en todas las etapas del ciclo de vida siguiendo una metodología de clase mundial. 
Esto traerá beneficios en el planteamiento, planeación, ejecución, seguimiento y cierre de 
los proyectos que al final redundará en un mejor desempeño y obtención de los resultados 
esperados con respecto a lo planteado en el alcance, el cronograma y el presupuesto, con un 
método que formaliza y documenta los proyectos teniendo en cuenta aquellos procesos de 
la guía del PMBOK
®
, quinta edición, que necesariamente deben aplicarse en un entorno 
organizacional como el que tiene la empresa Tablemac en todas sus plantas de producción. 
 Aunque Tablemac tiene un modelo de gestión de proyectos en la actualidad, éste no 
se ajusta a los requisitos que debe tener para que los proyectos sean exitosos, es 
decir, que cumplan con los criterios de tiempo, costo y calidad, puesto que se trata 
de procesos que son informales y que no tienen mediciones establecidas. 
 El nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería bajo los lineamientos de la 
guía del PMBOK
®
, quinta edición, permitirá a Tablemac desarrollar sus proyectos 
siguiendo las mejores prácticas y herramientas de clase mundial, que redundarán en 
el cumplimiento del alcance, los presupuestos y cronogramas establecidos en las 
etapas de planeación de los proyectos. 
 La nueva documentación en la gestión de los proyectos de ingeniería que superan 
los montos de USD 50.000 y que está asociada al uso de nuevos formatos y 
documentos, permitirá formalizar los procesos de inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo y control y cierre, trayendo como beneficio fundamental el poder realizar 
trazabilidad al desempeño de los proyectos durante todo su ciclo de vida. 
 Las herramientas de gestión de cambio y lecciones aprendidas, nuevas en gestión de 
proyectos para la compañía, permitirán generar conocimiento para la compañía, 
enriqueciendo los activos de los procesos de la organización e incluso sirviendo 
como base para que otros procesos puedan aplicarlos. 
 El nuevo modelo de gestión de proyectos de ingeniería fortalece la planeación, que 
es el pilar sobre el cual se basa el éxito de los proyectos en su fase de ejecución, a 
través de un uso más profundo de herramientas informáticas como el Microsoft 
Project o WBS Pro que permiten no sólo elaborar las EDT sino cronogramas y 
presupuestos y además obtener índices de seguimiento al desempeño de los 
proyectos como el valor ganado. 
 Los interesados que hacen parte del equipo de proyectos deberán recibir 
entrenamiento en sus nuevos roles y responsabilidades. Se requiere el uso de 
herramientas de gestión de cambio para que la organización interiorice la 
transformación que se verá reflejada en los activos de los procesos de la 
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organización y los factores ambientales de la misma con el nuevo modelo de gestión 
de proyectos de ingeniería. 
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ANEXOS 
  
  
ANEXO 1 
FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DE 
PROYECTOS 
  
 
9. Compras
3. ANTECEDENTES
2. Producción
3. Mantenimiento
4. Seguridad Industrial
TERRENOS
4. BENEFICIOS DEL PROYECTO
MONTO OBSERVACIONES
6. Ambiental
8. Logística
1. Calidad
5. Forestal
7. Informática
10. Otra
DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LOS RIESGOS
TOTAL
ALCANCE
TIEMPO
CRITERIO DE ÉXITO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. RIESGOS
5. OBSERVACIONES1.  HITOS PRINCIPALES 2. FECHA DE INICIO 3. FECHA DE TERMINACIÓN
PERSONAL
ASESORÍAS
ENTRENAMIENTO
2. METAS
2. SUPUESTOS 3. RESTRICCIONES
OBRAS CIVILES
OTROS
TOTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
2. REQUERIMIENTOS POR ÁREA
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Alineación estratégica del proyecto Ubicación
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
Área
APROBACIÓN DEL PROYECTO
APROBADO POR:
4. PRESUPUESTO ESTIMADO3. ALCANCE
EQUIPOS
MATERIALES
SERVICIOS
CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO
DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LOS TIEMPOS
4. ENTREGABLES
COSTO
OTROS
OBJETIVO
Recomendaciones
OBSERVACIONES
1. Técnicas
2. Riesgos
4. Presupuesto
5. Cronograma
3. Alcance 
  
  
ANEXO 2 
FORMATO PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
  
 
GESTIÓN DE LAS VARIACIONES Y LÍNEA DE BASE
INTEGRACIÓN
PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
ENTREGABLES CLAVE
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
FASE
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
2. PROCESOS 3. DECISIONES DE CAMBIO
COMUNICACIÓN
RIESGOS
ADQUISICIONES
INTERESADOS
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y DECISIONES DE CAMBIO
1. ÁREA DEL CONOCIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIÓN
RIESGOS
TIEMPO
COSTO
CALIDAD
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
1. ÁREA DEL CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN
ALCANCE
2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
5. Calidad
3. Tiempo
REVISIONES DEL PROYECTO
APROBADO POR:
7. Comunicación
ADQUISICIONES
INTERESADOS
8. Riesgo
9. Adquisiciones
10. Interesados
Revisiones
VARIACIÓN DEL ALCANCE
VARIACIÓN DEL TIEMPO
VARIACIÓN DEL COSTO
GESTIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL ALCANCE
GESTIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL TIEMPO
GESTIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL COSTO
6. Recursos Humanos
OBSERVACIONES
1. Integración
2. Alcance
4. Costo
  
  
ANEXO 3 
FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS 
  
 
ALCANCE CALIDAD REQUERIMIENTOS
COSTO CRONOGRAMA DOCUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
7. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE CAMBIAN:
COMENTARIOS
Fecha:
NOMBRE CARGO FIRMA
DISOOSICIÓN
APROBAR
DIFERIR
RECHAZAR
RIESGO BAJO
APROBACIÓN DEL CAMBIO
JUSTIFICACIÓN
6. IMPACTO EN INTERESADOS RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
SE MODIFICA
5. CRONOGRAMA AUMENTA DISMINUYE SE MODIFICA
4. COSTO AUMENTA DISMINUYE
SE MODIFICA
2. GRADO DE CALIDAD AUMENTA DISMINUYE
3. REQUISITOS AUMENTA DISMINUYE
GESTIÓN DE CAMBIO EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
NÚMERO DEL CAMBIO
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
PERSONA QUE SOLICITA EL CAMBIO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
SE MODIFICA
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO PROPUESTO
IMPACTOS DEL CAMBIO
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO
1. ALCANCE AUMENTA DISMINUYE SE MODIFICA
CATEGORÍA DEL CAMBIO
  
 
  
 
ANEXO 4 
FORMATO CIERRE DE PROYECTOS 
  
 
  
Objetivos del proyecto Cómo se LograronCriterios de Aceptación
FORMATO CIERRE DE PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
DESCRICPIÓN DEL PROYECTO
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
ALCANCE
CALIDAD
TIEMPO
COSTO
  
  
ANEXO 5 
FORMATO LECCIONES APRENDIDAS 
  
ÁREAS DE DESEMPEÑO EXCEPCIONAL ÁREAS POR MEJORAR
OTROS
PROVEEDOR NOVEDAD SOLUCIÓN COMENTARIOS
GESTIÓN DE PROVEEDORES
Información específica del Producto
Otros
DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y 
NOVEDADES
PLAN DE ACCIÓN COMENTARIOS
Gestión del Riesgo
Planeación y gestión de las Adquisiciones
Mejoramiento en la información de los Procesos
Gestión de las Comunicaciones
Gestión de los Interesados
Reportes
Planeación y control de la Calidad
Disponibilidad del Recurso Humano, desarrollo y 
desempeño del equipo del proyecto
Definición y gestión de los Requisitos
Definición y gestión del Alcace
Seguimiento y control del Cronograma
DEFECTOS DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO SOLUCIÓN COMENTARIOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROYECTO
QUÉ FUNCIONÓ BIEN QUÉ PUEDE SER MEJORADO
FORMATO LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
RIESGOS Y NOVEDADES
Estimación y control del Costo
  
  
ANEXO 6 
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
  
 
  
DICCIONARIO DE LA EDT
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE DEL ALCANCE
CAMBIOS EN EL ALCANCE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
INTEGRACIÓN ENTRE ALCANCE Y REQUERIMIENTOS
DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE
ESTRUCTURA DE LA EDT
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
  
  
ANEXO 7 
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
  
 
SEGUIMIENTO
REPORTES
VALIDACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
RECOLECCIÓN DE REQUISITOS
ANÁLISIS
CATEGORÍAS
DOCUMENTACIÓN
PRIORIZACIÓN
CRITERIOS DE MEDICIÓN
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
  
  
ANEXO 8 
FORMATO MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE 
REQUISITOS 
  
  
Entregable de la 
EDT
Criterio 
aceptación 
(Métrica)
Técnica 
Validación
Comentarios Estatus
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Requisito Prioridad Categoría Interesado Objetivo
  
  
ANEXO 9 
FORMATO ANÁLISIS DE VARIACIÓN  
  
 
  
VARIACIÓN DE CRONOGRAMA
RESULTADO REAL VARIACIÓNRESULTADO PLANEADO
CAUSA RAÍZ:
FORMATO ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA:
VARIACIÓN DE PRESUPUESTO
RESULTADO PLANEADO RESULTADO REAL VARIACIÓN
CAUSA RAÍZ:
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA:
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA:
VARIACIÓN DE CALIDAD
RESULTADO PLANEADO RESULTADO REAL VARIACIÓN
CAUSA RAÍZ:
  
ANEXO 10 
FORMATO REPORTE DE ESTATUS DE VALOR 
GANADO 
  
 
 
 
  
EAC Seleccionado (Justificación y Explicación):
EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ (CPI*SPI))]
Indice para Completar el Desempeño (TCPI)
Porcentaje Planeado
Porcentaje Ganado
Porcentaje Gastado
ESTIMATIVO AL FINALIZAR (EAC)
EAC w/CPI   [BAC/CPI]
FORMATO REPORTE DE ESTATUS DE VALOR GANADO
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
Valor Ganado (EV)
5. Presupuesto al Finalizar (BAC) 6. Estatus Global
Costo Actual (AC)
Variación del Cronograma (SV)
ESTATUS DE VALOR GANADO
Indice de Desempeño del Costo (CPI)
Variación del Costo (CV)
Indice de Desempeño del Cronograma (SPI)
PERIODO DE REPORTE EN CURSO PERIODO DE REPORTE ACUMULADO PERIODO PASADO ACUMULADO
Valor Planeado (PV)
Causa Raíz de Variación del Cronograma:
Impacto en el Cronograma:
Causa Raíz de Variación del Costo:
Impacto en el Presupuesto:
  
ANEXO 11 
FORMATO MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
  
 
 
R Responsable: persona que ejecuta el trabajo
S Seguimiento: persona que es consultada por el director de proyectos para conocer si el trabajo es hecho a tiempo, cumple con los requisitos y es aceptable
C Consulta: persona que tiene la información necesaria para completar el trabajo
I Información: persona que debería ser notificada cuando el trabajo se complete
CONVENCIONES
Paquete Trabajo 2
Paquete Trabajo 3
Paquete Trabajo 4
Paquete Trabajo 5
Paquete Trabajo 6
Paquete Trabajo 7
Paquete Trabajo 8
Paquete Trabajo 9
Paquete Trabajo 10
MATRIZ ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES x PAQUETE DE TRABAJO
Persona 1
Paquete Trabajo 1
Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 Persona 8 Persona 9
MATRIZ ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Nombre Rol Aspectos Salud y SeguridadAspectos LegalesAutoridadResponsabilidad
  
  
ANEXO 12 
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
  
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS O ACRÓNIMOS
Interesado
SUPUESTOS RESTRICCIONES
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Quién envíaFrecuenciaMétodoInformación 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
  
  
ANEXO 13 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN INTERNA 
  
ACTA DE REUNION 1 
MEDIO  FECHA  HORA  TIEMPO ESTIMADO  LUGAR  
TEMA  
PROPÓSITO  
INVITADOS 
NOMBRE AREA ¿ASISTIÓ?  NOMBRE AREA ¿ASISTIÓ? 
       
       
       
       
       
 
 
TEMAS A TRATAR RESPONSABLE 
TIEMPO 
ASIGNADO 
   
   
   
   
 
Desarrollo de la reunión 
 
 
 
 
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
 
 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS ESTATUS RESPONSABLE 
FECHA 
COMPROMISO 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DURACIÓN REAL  ¿SE CUMPLIÓ EL PROPÓSITO? TOTALMENTE   PARCIALMENTE   NO SE CUMPLIÓ  
ELABORADO POR  FECHA ELABORACIÓN  
 
  
 
 
ANEXO 14 
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROYECTOS 
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ANEXO 15 
FORMATO CIERRE DE OBRA EN PROYECTOS 
  
 
 
  
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA: 
JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ H.
DIRECTOR DE PROYECTOS DIRECTOR DE PROYECTOS
TABLEMAC PROVEEDOR
ID DEL CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE APROBACIÓN
ALCANCE
CALIDAD
CRONOGRAMA
FORMATO ACTA DE CIERRE DE OBRA EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto 2. Fecha de elaboración
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. Nombre del Proyecto 4. Código de proyecto
REGISTRO DE DIFERENCIAS CONTRACTUALES
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN FECHA SOLUCIÓN
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA
ASPECTOS POSITIVOS QUÉ PUEDE SER MEJORADO
REGISTRO DE CAMBIOS AL CONTRATO
COSTO
OTROS
  
 
  
ANEXO 16 
FORMATO REGISTRO Y MATRIZ DE 
INTERESADOS 
  
 
D Desconocedor
R Reticente
* Clasificación: N Neutral
P Partidario
L Líder
INTERÉS
PODER
Clasificación*InfluenciaExpectativasNombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
MATRIZ ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS
TABLEMAC
1. Líder del Proyecto
INDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. Código de proyecto2. Fecha de elaboración 3. Nombre del Proyecto
MATRIZ ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS
